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 Sammendrag 

Prosjekt OT Ulven har funnet en samarbeidsform og en samarbeidsstruktur som bidrar til å nå 

forutsetningene i dette prosjektet. Koordineringen rundt den enkelte elev i bydelene har blitt lagt til rollen som 

bydelskoordinator. Bydelskoordinator får dermed en avgjørende rolle i oppfølgingen av den enkelte elev som 

kanskje har vært mer kompleks enn det man så for seg ved prosjektoppstart. Her kan det virke som at 

totaliteten i rolleforventningene til bydelskoordinator kan være krevende å imøtekomme. Man bør derfor ha 

en gjennomgang for en tydeliggjøring av forventningene til denne rollen i overgang til ordinær drift for 

prosjekt OT Ulven eller for overføring til andre tilsvarende prosjekter. 

Samarbeidet mellom de ulike aktørene i prosjektet fremstår som veldig bra, ut fra informasjonen gitt fra de 

ulike informantene. En viktig nøkkel til at samarbeidet fungerer godt, er informasjonsflyten prosjektet har 

utviklet, og strukturen i møtepunktene gjennom skoleåret. I arbeid med elever som har så store behov for 

veiledning og oppfølging fra ulike instanser, dukker det stadig opp problemstillinger og utfordringer i 

kommunikasjonen mellom aktørene rundt elevene. De ulike partene har ulike lovverk å forholde seg til, der 

grenseoppgangene mellom de ulike instansene krever nettopp denne gode dialogen og den gode strukturen 

på samarbeidet slik at dette fortsetter å være en suksessfaktor. Det kan virke som at organiseringen av 

lavterskeltilbudene innenfor rus og psykisk helsehjelp er noe ulikt organisert i de ulike bydelene, men på 

tross av dette har prosjektet klart å knytte til seg gode samarbeidspartnere slik at elevene får god og riktig 

hjelp ved behov. 

Målgruppen til OT Ulven er traumeutsatt ungdom, noe som innebærer at de i større eller mindre grad har 

opplevd en opphopning av negative opplevelser over tid, også kjent som traumer. For å imøtekomme elever 

med et traume i best mulig grad har ansatte på OT Ulven jobbet helhetlig med ungdommen for å styrke dem 

på flere arenaer i livene sine, men det er uklart i hvilken grad resten av laget rundt ungdommene har den 

samme felles forståelsen av hva det å arbeide traumeinformert innebærer. Det å sikre at alle som jobber på 

laget rundt ungdommene har en felles forståelse av hvordan de som kloke voksne kan møte dem på en 

trygg og forutsigbar måte, vil bidra til å utvikle et trygt og godt skole- og oppvekstmiljø for disse 

ungdommene. 

Ut fra tilgjengeliggjort dokumentasjon og intervjuer med informanter er det ingen tvil om at man opplever et 

styrket samarbeid med foresatte, selv om man ikke får et like godt samarbeid med alle. Opplevelsen i 

prosjektet gjennom midtveisevalueringen har vært at samtaler med foresatte har fremmet en god relasjon 

med hjemmet og bidra til økt tillit fra foreldregruppen samt styrket foreldreinvolveringen, dette er den samme 

opplevelsen man sitter igjen med etter arbeidet med den eksterne evalueringen.  

Ungdommene som er en del av OT Ulven har en kompleks bakgrunn, og utviklingen av deres sosiale 

handlingskompetanse er noe av det viktigste prosjektet kan bidra med.  Når prosjektet skal tilstrebe en 

pedagogisk tilnærming som er felles for hele laget til eleven, er det viktig at det ikke bare er på skolen eleven 

blir møtt av voksne som håndterer hendelser som krever grensesetting og konsekvenser på en klok måte. 

Gode relasjonelle ferdigheter hos aktørene rundt eleven vil være avgjørende for elevenes sosiale utvikling.  

Prosjekt OT Ulven er etablert som et supplement til ordinærskolen for å gi et forsterket tilbud til elever som 

av ulike grunner og i svært ung alder har hatt negativ kontakt med politiet.  Det er grunn til å mene at 

prosjekt OT Ulven kan være en god ordning for de elevene det passer for.  Med dette menes at det antakelig 

ikke kan fange opp alle elever i målgruppen, men fordi det allerede har vist seg som verdifullt for flere elever, 

er det grunn til å anta at det skal kunne fungere for andre elever også i fremtiden.  En utvelging der elevene 

må vise egen motivasjon for deltakelse er sannsynligvis en nøkkel til prosjektets suksess.  Vi vet for øvrig lite 
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om hvordan elevene er valgt ut til deltakelse i prosjektet, annet enn at det er elever som i ung alder er 

registrert hos politiet.   

Det finnes andre prosjekter og ordninger for videregående opplæring som likner på Prosjekt OT Ulven. Det 

som skiller OT Ulven fra andre ordninger, som er selve bærebjelken i prosjektet, er elevkontrakten, som på 

mange måter fjerner grensene mellom elevens skole og fritid, og som i hvert fall i teorien, muliggjør for 

skolen en utøvelse av konsekvenser for hva eleven gjør på fritiden. På den ene siden kan dette sies å være 

en svakhet med prosjektet, med ulike lovgivinger som er i strid med hverandre.  På den annen side er 

tankegangen om et støtteapparat og stillasbygging rundt eleven både på skole og fritid også nettopp 

prosjektets styrke.  

Når punktum settes for denne rapporten har Prosjekt OT Ulven gått fra prosjektstatus til å ha status som et 

permanent tilbud ved Kuben yrkesarena.  De interne underveisevalueringene har vist gode resultater og man 

konkluderer med at både elever og øvrige interessenter mener at prosjekt OT Ulven har bidratt til at 

ungdommen trenger mindre oppfølging fra bydel og politi.  OT Ulven beveger seg i et komplisert juridisk 

landskap, der balansegangen mellom elevenes rettsvern og tilpasset opplæring blir utfordret.  I analysen 

problematiseres elevenes rettsvern med hjemmel i en rekke lovtekster, og det er å anbefale at prosjekteierne 

har en grundig gjennomgang av de juridiske aspektene ved grunnlag for bortvisning av elever fra skolen, 

hvilken informasjon som skal deles med alle aktører/ interessenter i prosjektet, hvordan informasjon deles og 

eventuelt lagring av sensitiv informasjon.  

Langt på vei kan man konkludere at prosjekt OT Ulven har nådd sine mål om «Økt sosial og faglig 

kompetanse hos ungdommen til å bidra positivt inn i samfunnet (skole, fritid og arbeidsliv)». En nøkkel til OT 

Ulvens metodikk synes å være samarbeid, og på sett og vis kan man si at alle aktiviteter i prosjekt OT Ulven 

peker i retning av en modell for samarbeid.  Tett samarbeid mellom elev, foresatte, skolen, bydelen, PPT og 

politiet er utviklet gjennom en modell som er bygget opp med eleven som sentral aktør og medspiller.   

Evalueringen peker på betydningen av en fast struktur og systematikk i sin organiseringsform for å 

opprettholde motivasjonen og kontinuiteten i samarbeidet. Det er i rapporten belyst hvordan personlige 

egenskaper hos de ansatte spiller inn som suksesskriterium i samarbeidet med elevene.  Det også belyst 

hvordan de ulike aktørene i OT Ulven kan ha ulike synspunkter på praksis og samhandling, og at en 

gjensidig respekt og interesse for hverandres fagfelt og kompetanse bidrar til å skape en trygg, felles 

ramme rundt elevens skole- og oppvekstmiljø.   

Prosjekt OT Ulven er etablert som et supplement til ordinært skoleløp, og er en påminnelse om at det finnes 

en vid og generøs ramme for det ordinære, og at en tilpasset opplæring også gjelder for elevene i 

målgruppen for OT Ulven.  
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1. Innledning og beskrivelse av oppdraget 

Hovedspørsmålet som stilles i denne evalueringen er hvorvidt, og eventuelt på hvilke måter, prosjekt OT 

Ulven har bidratt til at flere ungdommer velger vekk kriminalitet og påbegynner videregående opplæring, 

arbeid eller annen positiv, meningsfull aktivitet.  

I prosjektbeskrivelser og gevinstkart er det er dette synliggjort som hovedmålsetting, inndelt i tre 

sluttgevinster som hver for seg er med på å bygge oppunder denne målsettingen. Vi vil evaluere 

hovedmålsetting og sluttgevinstene gjennom følgende problemstillinger: 

➢ Hvordan bidrar prosjektet til et trygt skole- og oppvekstmiljø i bydelene?  

➢ Hvordan bidrar prosjektet til utvikling av sosial og faglig kompetanse for å bidra positivt inn i 

samfunnet?  

➢ Hvordan bidrar prosjektet til at ungdommen trenger mindre oppfølging fra bydel og politi?  

For å kunne svare på disse problemstillingene, vil det metodisk foretas en analyse av foreliggende 

prosjektbeskrivelser, styringsdokumentene fra begge prosjektperiodene og interne evalueringsrapporter, 

samt tilgjengeliggjort dokumentasjon fra presentasjoner og evalueringer underveis i prosjektet.  

I tildelingsbrevet fra Områdesatsingene til prosjektet ligger det en forventning om evaluering av OT Ulven. 

Før oppstart av prosjektet skulle det bli utarbeidet et opplegg for evaluering, beskrevet i tildelingsbrevet 

under leveranser prosjektet forplikter seg til, som også fremkommer av styringsdokumentene til OT Ulven. 

Opplegget for evaluering av prosjekt OT Ulven består av følgende delleveranser; 

➢ rammeverk for evaluering av prosjektet 

➢ halvtårsevaluering av prosjektet 

➢ gevinstrealiseringsplan 

➢ sluttevaluering  

➢ sluttrapport 

Denne eksterne evalueringen utgjør sluttevalueringen av prosjektet OT Ulven og inngår som en del av 

sluttrapporten for prosjektet.  

Norconsult fikk tildelt evalueringsoppdraget juni 2021 og innledet arbeidet med datainnsamling med et 

oppstartsmøte sammen med prosjektledere fra Utdanningsetaten. I dette møtet ble formålet med ekstern 

evaluering gjennomgått samt en gjennomgang av bakgrunnen for utviklingen av prosjektet OT Ulven i tillegg 

til en gjennomgang av Norconsults forslag til metode for evaluering. Det ble også utarbeidet en tentativ 

fremdriftsplan for evalueringen. 

Mot slutten av evalueringsperioden har Norconsult også fått tilgang til elevkontrakten som brukes ved 

oppstart på OT-Ulven, utvidet ordensreglement, samtykkeerklæring og metodehefte om 

konsekvenspedagogikk. Disse dokumentene inngår dermed som en del av den eksterne evalueringen. 
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Figur 1. Tidslinje og aktiviteter i oppdraget 

 

Ifølge opplegget for evaluering skal den eksterne evalueringen utgjøre en sluttevaluering av hva som bidrar 

til å nå prosjektets målsettinger, og skal være del av prosjekt OT Ulvens sluttrapportering.  
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2. Kort beskrivelse av OT Ulven 

2.1 Bakgrunn for prosjektet 

En viktig del av bakgrunnen for utvikling av samarbeidsprosjektet OT Ulven ligger i behandlingen av Oslo 

kommunes budsjett for 2018.  I budsjettet fra 2018 ble det fastslått at det viktigste resultatmålet for oppvekst- 

og kunnskapssektoren i Oslo er at elevene fullfører og består videregående opplæring og i forlengelsen av 

dette, ble det definert en rekke innsatsområder. Innsatsområdene som ligger til grunn for dette resultatmålet 

var å: 

1. videreutvikle og utvide tilbudene med alternative og tilrettelagte opplæringsarenaer og 

læringsformer.  

2. ta tak i årsakene til fravær og legge bedre til rette for elevene.  

3. skolen og hjelpeapparatet skal arbeide traumeinformert.  

4. bedre opplæringstilbud og støtte til elever med kort botid i Norge, og styrke språkopplæringen for 

flerspråklige elever.  

Dette er viktige innsatsområder for å tilrettelegge for at flere ungdommer ville kunne gjennomføre 

videregående opplæring. Samtidig er dette innsatsområder som i stor grad krever tverrfaglig og tverretatlig 

samarbeid, slik at en viktig forutsetning for å nå resultatmålet, er at skolene og de ulike hjelpesystemene i 

kommunen jobber sammen.  Intensjonen er at når skolene sammen med bydelene, som felles har et ansvar 

for å nå resultatmålet, kan arbeide med innsatsområdene vil elever som har behov for det, får rask og 

treffende hjelp.  

Prosjektet OT Ulven har vært gjennomført i to faser, skoleåret 2020-2021 og skoleåret 2021-2022. Prosjektet 

har strategisk forankring i byrådets budsjettforslag for begge gjennomføringsfasene; 

 

Prosjektet er forankret i Utdanningsetatens strategiske kart og strategiske føringer i tillegg til 

områdesatsingene i Oslo, delprogram oppvekst og utdanning. Målbildet som beskriver prosjektets bidrag til 

Mål 1:  Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og 

læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep  

Tiltak 1: Skolenes arbeid med trygt og inkluderende læringsmiljø skal styrkes ved å:  

• samordne og styrke støtten til skolene på tvers av tjenester  

• implementere Barnevernets kunnskapsgrunnlag  

• inkludere elevenes kunnskaper og erfaringer om eget liv  

• støtte skolene i å utvikle traumeinformerte tilnærminger til elevenes sosiale-, emosjonelle 

og faglige utvikling.  

Mål 7: Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til 

høyere utdanning og arbeidsliv  

Tiltak 2:  Videreutvikle og utvide tilbud om alternative læringsarenaer og styrke samarbeidet på 

tvers av sektorer og tjenester for å sikre god oppfølging av elever som strever.  

Tiltak 3: Videreføre arbeidet med Utviklingsløyper og Fundament.  
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overordnede resultatmål, knytter seg til å «styrke motivasjonen for å gjennomføre et planlagt 

opplæringsprogram». 

2.2 Om OT Ulven 

Prosjekt OT Ulven har blitt gjennomført over to skoleår, der den gjennomføringsfase 1 var skoleåret 2020-

2021 og gjennomføringsfase 2 var skoleåret 2021-2022. Opplæringstilbudet har blitt utviklet som en 

alternativ opplæringsarena organisert i tilknytning til Kuben yrkesarena for ungdom i nevnte målgruppe fra 

bydel Bjerke og bydel Grorud. For å sikre at elevene får en helhetlig oppfølging, har man inngått et 

samarbeid med Bjerke og Grorud om den sosiale oppfølgingen av elevene.   

Prosjektets overordnede strategiske mål er at flere elever skal fullføre og bestå videregående opplæring og 

er en del av områdesatsingene i Oslo. OT Ulven har blitt utviklet som et samarbeidsprosjekt mellom 

Utdanningsetaten i Oslo kommune, bydel Bjerke, bydel Grorud og Politiet. Prosjektet er en videreutvikling fra 

tidligere satsinger, blant annet Fundament.  Fundament var et frivillig, forsterket 11. grunnskoleår som 

Kuben yrkesarena var pilotskole for.  Det går en læringssløyfe fra Fundament til OT Ulven knyttet til skole-

bydelssamarbeidet samt en økt forståelse for at helhetlig oppfølging handler om et felles ansvar for felles 

elever / ungdom. OT Ulven er og skal være en helhetlig oppfølging av ungdom med et gjentakende negativt 

sosialt handlingsmønster, ungdom som er representert i politiets registre og er en del av bydelenes SaLTo-

oppfølging. Ungdom i målgruppen for prosjektet er i alderen 15-23 år, bor i en av de to samarbeidsbydelene 

og har rett til videregående opplæring. Dette innebærer at elevgruppen ved OT Ulven er i alderen 17-20 år.  

Ungdommene som har vært med i prosjektet er hentet fra prosjektets målgruppe; de er representert i 

politiets registre, de er en del av bydelenes SaLTo-oppfølging og de foretar omvalg til Vg1 på de 

videregående skolene. I prosjektet har tanken vært å utvikle bedre samhandling og praksis mellom 

samarbeidspartene, slik at skole, bydel og andre kan bidra til å øke sjansene for at disse elevene kan klare 

seg selv i skole, arbeidsliv og samfunnsliv.  

Prosjektet har vært en videreutvikling fra tidligere satsinger i Osloskolen, der Fundament spesielt har bidratt 

til å danne grunnlaget for utviklingen av OT Ulven. Det går en læringssløyfe fra Fundament til OT Ulven 

knyttet til skole-bydelssamarbeidet og en økt forståelse for at helhetlig oppfølging handler om et felles ansvar 

for felles ungdom. Bydelens ansvar begynner ikke der skolen slutter og omvendt, og denne læringen har ført 

til at bydelenes involvering i tjenesteutviklingen har blitt mye tydeligere. SaLTo-samarbeidet har også bidratt 

til å danne en fruktbar inngang til OT Ulven. 

Fra styringsdokumentene til prosjekt OT Ulven kan vi lese at ungdommen selv viser til helt konkrete behov 

for et utvidet skoletilbud. De peker på elementer som det å føle mestring, få anerkjennelse og bli sett. De 

ønsker seg hjelp med spennende aktiviteter, også på fritiden. Ungdommen har behov knyttet til økonomi og 

ønsker seg et skoletilbud som kan hjelpe dem med deltidsjobb, sommerjobb, arbeidspraksis og muligheter 

for lønnet aktivitet. 

Samlet danner dette bakgrunnen for å etablere samarbeidsarenaer for å få ungdom inn i positive 

mestringsarenaer, noe som kan gi ringvirkninger når det gjelder å påvirke ungdommene i positiv retning, og 

på sikt føre til mindre behov for oppfølging fra bydel og politi. 
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Figur 2 Oversikt over aktører rundt eleven og forutsetninger for at prosjektet skal lykkes. 

Figuren over synliggjør kompleksiteten et helhetlig samarbeid rundt eleven utgjør. Det er mange aktører som 

skal bidra, og flere av de aktørene har ulike lovverk som er styrende for deres mandat. Det er heller ikke slik 

at de ulike aktørene kan samhandle om elevene og elevenes utvikling uten videre, da taushetsplikt kan være 

et utfordrende element, spesielt når det kommer til behandling av personopplysninger. 

OT Ulven har utviklet dokumenter som skal være til hjelp i dette arbeidet. Til grunn for elevdeltakelsen i OT 

Ulven ligger avtale om deltakelse på prosjekt, også omtalt som elevkontrakten. Elevkontrakten inneholder en 

beskrivelse av hva OT-Ulven innebærer, oversikt over hvilke forventninger deltakelsen stiller til oppfølging i 

og utenfor skolen samt hvordan brudd på disse forventningene kan utløse konsekvenser. Dette dokumentet 

signeres av elev, foresatte og skolen.  

I tillegg har OT-Ulven utarbeidet en samtykkeerklæring som signeres av elev og foresatte dersom elev er 

under 18 år. Formålet med samtykkeerklæringen er å synliggjøre hvilke aktører som vil ha behov for å dele 

nødvendig informasjon om eleven for å tilby tilstrekkelig tilrettelegging og oppfølging for den enkelte elev.  
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3. Rammer og forutsetninger for prosjekt OT Ulven 

Utdanningsetaten, Bydel Bjerke og Bydel Grorud har sendte prosjektsøknad om støtte til prosjektet «OT 

Ulven» i 2020. I tildelingsbrevet fra Områdesatsingene er det definert vilkår for tildeling i tillegg til rammer og 

føringer for prosjektstyring, der Utdanningsetaten er utnevnt som ansvarlig for prosjektledelse. 

Tildelingsbrevet inneholder også rammer og føringer for evaluering, rapportering, økonomi, leveranser samt 

krav til medier og kommunikasjon. 

3.1 Gevinstkart 

Det er utarbeidet styringsdokumenter for begge gjennomføringsfasene til prosjekt OT Ulven.  Innholdet i 

styringsdokumentene er samlet i et gevinstkart. Her blir bakgrunn, mål, rammer og organisering for 

prosjektet presentert gjennom et gevinstkart som ble oppdatert etter gjennomføringsfase 1. Gevinstkartet 

synliggjør sammenhengen mellom prosjektets overordnede strategiske mål, hvilke effekter og resultater man 

ønsker at prosjektet skal oppnå, samt hvilke forutsetninger og produkter som må være på plass for å få til 

dette. 

  

Figur 3: Gevinstkart, gjengitt fra Power Point -presentasjon, oversendt fra prosjektledelsen for OT Ulven 

Gevinstkartet synes uoversiktlig, og det er uklare grenseoppganger mellom de ulike delene. Forutsetningene 

er åpne og generelle, og legges til grunn for hele prosjektet. Det fremgår ikke hvordan prosjektet skal jobbe 

innenfor disse premissene. Grenseoppgangene mellom leveranser, gevinster og mål er vanskelig å tolke, 

noe som også kan bidra til uklarheter og ulike tolkninger om hvordan leveransene og gevinstene skal forstås.  

3.1.1 Forutsetninger 

Prosjektet er et samarbeid mellom Utdanningsetaten, bydel Bjerke, bydel Grorud og Politiet om en helhetlig 

oppfølging av ungdom. I styringsdokumentene er følgende suksesskriterier formulert som forutsetninger for 

at dette samarbeidsprosjektet skal bli vellykket:  
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Samarbeid og felles kompetansebygging om pedagogisk tilnærming til ungdommens sosiale læring 

og utvikling 

Finansiering til utprøving av OT Ulven over tid. 

En felles forståelse av målgruppa og målsetting med prosjektet på tvers av virksomhetene. 

Alle som har aksjer inn i prosjektet må være villige til å prøve ut nye måter å samarbeide på innenfor 

sitt mandat (skole, bydelstjenester, PPT, IMDi, politi). 

Tilgang til rushjelp og psykisk helsevern. 

Disse forutsetningene understøtter det overordnede målbildet som vist i gevinstkartet i Figur 2, og er viktige 

suksesskriterier for at prosjektet skal bidra til at man kan hente ut ønskede gevinster. Punktet om tilgang til 

rushjelp og psykisk helsevern har blitt lagt til i styringsdokumentet for gjennomføringsfase 2 (2021-2022). Et 

foreløpig læringspunkt i gjennomføringsfasen har vært at elever som har så store utfordringer når det gjelder 

rus og / eller psykisk helse ikke klarer å stå i læringssituasjonene, noe som gjelder de fleste elevene som har 

vært en del av prosjektet så langt. Hjelpetiltak og annen oppfølging når det gjelder rus og / eller psykisk 

helse bør derfor være på plass ved oppstart. 

3.1.2 Leveranser 

Gevinstkartet synliggjør hvilke materielle og immaterielle produkter som skal utvikles i prosjektet. I 

gevinstkartet er disse presentert som leveranser som skal bidra til at prosjektet når sine målsettinger:  

➢ En modell for samarbeid mellom skole, bydel og politi for systematisk og helhetlig oppfølging av 

ungdom i målgruppe 

➢ En pedagogisk tilnærming til ungdommens sosiale læring og utvikling som er felles for hele laget til 

eleven 

➢ Et alternativt opplæringstilbud med karrierelæring gjennom samarbeid med bedrifter og 

opplæringskontor 

➢ Opplæring, dagaktivitet og fritidstilbud som bygger på ungdommens individuelle plan 

➢ En sluttevaluering av prosjektet 

➢ En rutine for kartlegging av elevens behov for faglig tilrettelegging 

➢ En rutine for rask og riktig hjelp med utfordringer med rus og psykiatri 

De to siste punktene som beskriver rutiner for kartlegging av elevbehov og rask og riktig hjelp med rus og 

psykiatri har kommet i gjennomføringsfase 2 i prosjektet. Begge leveransene er en konsekvens av foreløpige 

læringspunkter fra første gjennomføringsfase og innebærer utarbeidelse av rutiner for samarbeid med flere 

samarbeidspartnere enn i gjennomføringsfase 1.  

Prosjektet har utarbeidet en prosjektorganisering som viser roller og ansvarsfordeling for den overordnede 

organiseringen av OT Ulven. Modellen under synliggjør en organisering der både skole, bydel, politi og IMDi 

(Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) har formelle roller i samarbeidet.   
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Figur 4: Prosjektorganisasjonen til OT Ulven 

 

Denne leveransen er viktig for at målet om et velfungerende, tverrfaglig samarbeid skal fungere etter 

intensjonen. I styringsdokumentene er leveransen videre beskrevet som en modell som skal identifisere 

roller og arbeidsdeling, grenseoppganger og samarbeid. Videre skal den identifisere forutsetninger og 

suksesskriterier. Organisasjonskartet som er illustrert over synliggjør den overordnede ansvarsfordelingen, 

men som en videre konkretisering er det definert tre delleveranser: 

✓ Fast struktur på arbeidet for politikontakt. Tilbudets politikontakt besøker tilbudet til faste tider. 

✓ En arbeidsbeskrivelse for bydelens miljøterapeuter. En stillingsbeskrivelse som tar for seg 

ansvarsområde og rutiner. 

✓ En plan for systemisk og strategisk bruk av brukerinnsikten i det videre arbeidet med målgruppen i 

både etat og bydel. En beskrivelse av læringssløyfene i etat og bydel, konsekvenser av læringen. 

(dette siste punktet ble lagt til i gjennomføringsperiode 2 av prosjektet) 

3.1.3 Resultatmål og mellomliggende gevinster 

Resultatmålene som er presentert i gevinstkartet er konkrete og målbare og nært knyttet til prosjektets 

mellomliggende gevinster. Prosjektet skal oppnå (i) å styrke det alternative opplæringstilbudet i Osloskolen 

slik at flere kan fullføre et planlagt opplæringsløp, samt (ii) å styrke det tverrfaglige og – sektorielle 

samarbeidet mellom skole, bydel, politi, frivillighet og andre aktører.  

De konkrete resultatmålene for OT Ulven innebærer at prosjektet skal oppnå: 

1. En nedgang i kriminalitet i elevgruppa (vold, ran, rus) 

2. At eleven opplever lettere tilgang til rushjelp og psykisk helsehjelp 

3. Et styrket samarbeid med foresatte 

4. At flere i elevgruppa fullfører fellesfag på Vg1 i løpet av skoleåret på OT Ulven 

5. Flere samarbeidsavtaler mellom skolen og bedrifter om praksisplasser og opplæringskontrakter til 

elevene. 

Resultatmålene er i utgangspunktet lik for begge gjennomføringsperiodene, men resultatmålet som 

omhandler elevens opplevelse av tilgang til psykisk helsehjelp har også blitt utvidet til å omhandle rushjelp. 

Dette har sammenheng med læringspunktene omtalt i de foregående avsnittene.  
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3.1.4 Effektmål og sluttgevinster 

Effektmålene i gevinstkartet er nært knyttet til prosjektet sluttgevinster og gjenkjennbare fra målene i 

strategisk forankring fra byrådet. Prosjektets effektmål, (i) at andelen som fullfører og består videregående 

opplæring og (ii) at flere sikres gode oppvekstvilkår, innebærer at OT Ulven helt konkret skal bidra til: 

➢ At ungdommen på sikt trenger mindre oppfølging / færre tjenester fra bydel og politi 

➢ Et trygt skolemiljø på skolene og et trygt oppvekstmiljø i bydelene 

➢ At ungdommen tilegner seg nok sosial og faglig kompetanse til å bidra positivt inn i samfunnet 

(skole, fritid og arbeidsliv) 

Effektmålene, prosjektets sluttgevinster og det overordnede prosjektmålet har vært konstante gjennom hele 

prosjektperioden og ligger til grunn for leveransene, forutsetningene og resultatmålene.  

3.2 Utdanningsetatens strategiske kart 

Utdanningsetatens strategiske kart for 2020-2023 legger føringer for prosjektet. 

 

Figur 5: Utdanningsetatens strategiske kart (2020-2023), hentet fra styringsdokumentene for prosjektet 

 

Sentrale føringer er:  

✓ Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til 

høyere utdanning og arbeidsliv.  

✓ Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og 

læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep.  

✓ Osloskolen skal samarbeide med sektorer som bydeler, etater og frivillige organisasjoner om et 

felles ansvar for elevenes helse, trivsel og læring. 
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3.2.1 Oppvekst og utdanning 

Målsettingen til delprogram oppvekst og utdanning i Områdesatsingene er at flere skal sikres gode 

oppvekstsvilkår og flere skal fullføre og bestå videregående opplæring gjennom varige forbedringer i 

tjenester på oppvekst- og utdanningsfeltet.   

 

Et operasjonalisert målbilde utdyper og konkretiserer delprogrammets mål: 

 

Figur 6 Operasjonalisering av målbildet til Delprogram for oppvekst og utdanning, hentet fra styringsdokumentene 
(beklageligvis er teksten noe uklar). 

 

Fra styringsdokumentet til prosjektet kan vi lese at OT Ulvens viktigste bidrag knytter seg til å «styrke 

motivasjonen for å gjennomføre et planlagt opplæringsprogram». 

3.2.2 SALTO-samarbeidets handlingsplan og samarbeidsavtalen Oslo politidistrikt -Utdanningsetaten 

SaLTo er en desentralisert samarbeidsmodell for Oslo politidistrikt og Oslo kommune om rus- og 

kriminalitetsforebyggende arbeid blant barn og unge. SaLTo-samarbeidets handlingsplan for å forbygge og 

redusere gjentatt kriminalitet blant unge 2019-2021 gir føringer for arbeidet. Det samme gjør den nylig 

reviderte samarbeidsavtalen mellom Oslo politidistrikt og Utdanningsetaten. 

3.3 Rettslige reguleringer som refereres i styringsdokumenter for prosjekt OT Ulven 

Opplæringslova og særlover relevante for virksomhetene  
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Opplæringstilbudet i OT Ulven vil være underlagt Opplæringslova og forskrift til denne. Virksomhetene i 

deltagende bydeler som for eksempel NAV og Barnevern vil reguleres av sine egne særlover. Denne kan 

eksempelvis være helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven, pasient- og  

brukerrettighetsloven, barnevernloven, sosialtjenesteloven, NAV-loven. Gjennom et tett samarbeid med 

politiet i prosjektet så står den reviderte Samarbeidsavtalen mellom Oslo politidistrikt og Utdanningsetaten 

sentralt. Av rettslige reguleringer som trekkes Straffelovens bestemmelser knyttet til avvergingsplikten (§196) 

og forskrift om ordensreglement for Osloskolen §9 frem. 

 

Forvaltningsloven har som formål å sikre den enkelte innbygger en trygg og grundig saksbehandling og 

likebehandling fra det offentliges side, og omfatter. «… bestemmelser om taushetsplikt og hvordan saker 

skal forberedes når forvaltningen skal treffe enkeltvedtak eller vedta forskrifter. Enkeltvedtak er avgjørelser 

som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer, som for eksempel et vedtak om å gi 

eller nekte byggetillatelse» (Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) - Lovdata). §1 

omhandler lovens generelle virkeområde, der ethvert organ for stat eller kommune regnes som 

forvaltningsorgan. §2 i Forvaltningsloven omhandler hvordan forvaltningsorganet skal saksbehandle enhver 

avgjørelse som omtales her. 

 

Arbeidsmiljøloven  

I forbindelse med rekruttering, ansettelser og arbeidsforhold knyttet til tilbudet vil arbeidsmiljøloven være 

førende for virksomhetene i prosjektet.  

 

Oslo Kommunes anskaffelsesreglement  

I forbindelse med innhenting av bistand fra et eksternt evalueringsmiljø til et rammeverk for evaluering av 

prosjektet blir anskaffelsesreglement i Oslo kommune en viktig avklaring.   

 

3.4 Elevkontrakten med vedlegg 

Elevkontrakten skal signeres ved oppstart på OT-Ulven. Kontrakten inneholder kontaktinformasjon til elever 

og foresatte, og en innledende beskrivelse av hvilken kompetanse eleven kan forvente å oppnå gjennom det 

helhetlige opplærings- og oppfølgingstilbudet OT-Ulven utgjør. 

Videre inneholder kontrakten opplistede forventninger til hva elevdeltagelse i prosjektet innebærer, uten at 

disse er inngående forklart i avtaledokumentet. Noen av forventningene viser til egne vedlegg; 

• Forventninger i praksis (er del av metodeheftet) 

• Skjema for samtykke 

• Ordensreglement for Osloskolen (utvidet ordensreglement for OT-Ulven gikk man bort fra underveis i 

prosjektet) 

• Metodehefte (blant annet for konsekvenspedagogikk) 

Det fremgår ikke av kontrakten at eleven og dens foresatte er gjort grundig kjent med de ulike 

forventningene og de ulike vedleggene før avtalen signeres. Enkelte forventninger i elevkontrakten er 

upresise, og det fremgår ikke av tilgjengeliggjort dokumentasjon hvor en presisering av forventningene er 

gjennomført for å sikre forutsigbarhet og riktig saksbehandling samt korrekt behandling av 

personopplysninger. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
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4. Metode og gjennomføring 

I dette kapittelet beskrives fremgangsmåten for hvordan datainnsamlingen har blitt gjennomført ved hjelp av 

intervjuer og analyse av tilgjengeliggjort dokumentasjon.  

4.1 Om intervjuene 

Det har blitt gjennomført intervjuer av utvalgte deltakere i prosjektet. Intervjuene har blitt gjennomført etter en 

intervjumal som ble utarbeidet etter en overordnet tematisk analyse av ovennevnte dokumentasjon.  

I arbeidet med ekstern evaluering av prosjekt OT Ulven var det ønskelig å gjennomføre intervjuer med 

utvalgte nøkkelpersoner i prosjektet. Hensikten med disse intervjuene var å utforske hvordan brukerne 

opplever at hensiktene som er uttrykt i prosjektets gevinstkart har blitt oppnådd. Innledningsvis ble det satt 

opp en ramme på 6 individuelle intervjuer, men med mulighet for organisering av flere intervjuer om det 

skulle bli behov for dette.  

 

I forbindelse med gjennomgang av midtveisevalueringen og tilbakemelding på denne til UDE, ble 

arbeidsgruppen for prosjektet invitert inn i arbeidet med å velge ut informanter til intervjuer. I møtet med 

denne gruppen kom man frem til at både ungdommene i prosjektet, og de ulike interessentgruppene som var 

tettest på ungdommene, skulle intervjues. På denne måten kunne man få et troverdig innblikk i hvordan 

prosjektet opplevdes fra flere sider blant de deltakerne som jobber med elevene. Prosjekt OT Ulven har selv 

i sine styringsdokumenter, definert interessentgrupper i styringsdokumentene.  

 

Samlet var det 9 deltakere som ble invitert til intervjuer, fordelt på følgende interessentgrupper: 

 

1. Ungdommen og deres foresatte, representert ved en til to elever eventuelt sammen med en 

miljøterapeut for trygging av intervjusituasjon. 

2. OT Ulven, representert ved to ansatte i gruppeintervju. 

3. Bydelene, representert ved to ansatte fra bydel Bjerke. 

4. Politiet, ved to representanter fra forebyggende avdeling. 

5. Utdanningsetaten, representert ved prosjektleder. 

 

Flere av interessentgruppene gav uttrykk for at det var ønskelig å stille to og to i gruppeintervju for at 

intervjuene i enda større grad kunne belyse ulike sider og gi økt innsikt i prosjektet. Dette førte til at 

kompleksiteten i intervjuformen økte og antallet intervjuer ble justert ned fra en ramme på intervjuer fra seks 

til en ramme på fem. Vi valgte å gjennomføre semistrukturerte intervjuer. Spørsmålene som skulle besvares 

var inndelt i tre hovedemner, som hver for seg skulle bidra til å belyse måloppnåelsen av de tre 

sluttgevinstene i prosjektet; 

 

➢ Hvordan bidrar prosjektet til et trygt skole- og oppvekstmiljø i bydelene?  

➢ Hvordan bidrar prosjektet til utvikling av sosial og faglig kompetanse for å bidra positivt inn i 

samfunnet?  

➢ Hvordan bidrar prosjektet til at ungdommen trenger mindre oppfølging fra bydel og politi?  

Av hensyn til personvern valgte vi å dokumentere intervjuene ved hjelp av feltnotater. Dette er i tråd med 

prinsippet om dataminimering, samt at nødvendigheten av opptak av intervjuene ble vurdert å ikke være 

hensiktsmessig sett opp mot de økonomiske rammene i prosjektet. I intervjuene ble ikke navnet på 

informanter registrert, men de ulike informantene ble loggført som representanter for sin interessentgruppe. 

Dette innebærer at full anonymisering av informantene ikke var mulig i en slik evalueringsrapport, både fordi 
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prosjektet er avgrenset i omfang og unikt i kvalitet, men også fordi prosjekteier ønsker å løfte frem 

erfaringene med prosjektet. Siden ingen av informantene er identifisert ved navn, kjønn eller alder, vil 

gjenkjennelse vanskeliggjøres for personer som ikke har vært aktive deltakere i prosjektet. 

 

Alle intervjuene ble satt opp med en tidsramme på 60 minutter per intervju tirsdag 26. april 2022. Alle 

intervjuene var planlagt gjennomført i lokaler på Kuben yrkesarena.  

 

Gjennomføringen av intervjuene ble litt annerledes enn planlagt, grunnet uforutsette hendelser. Følgende 

inviterte stilte til intervju: 

1. Ungdommen og deres foresatte, representert ved en elev sammen med en miljøterapeut fra OT 

Ulven. Fysisk intervju på Kuben yrkesarena. 

2. OT Ulven, representert ved en ansatt. Fysisk intervju på Kuben yrkesarena 

3. Bydelene, representert ved to ansatte fra bydel Bjerke. Fysisk intervju på Kuben yrkesarena 

4. Politiet, ved en representant fra forebyggende avdeling. Planlagt Teams-intervju, gjennomført pr. 

telefon. 

5. Utdanningsetaten, representert ved prosjektleder for OT Ulven. Fysisk intervju på Kuben 

yrkesarena 

 

I etterkant av disse intervjuene ønsket prosjektledelsen i Utdanningsetaten å utvide antall informanter til 

intervju slik at nøkkelpersoner fra begge bydelene ble representert.  

Bydelene, representert ved to ansatte fra bydel Grorud og en ansatt fra bydel Bjerke. Digitalt 

gruppeintervju på Teams med Grorud, individuelt intervju med Bjerke. 

6. Prosjekteier i bydel og UDE, representert ved en ansatt fra bydel Grorud og en ansatt fra UDE. To 

individuelle intervju på Teams. 

Alle intervjuene var delvis strukturerte og søkte å utforske hvordan brukerne opplever at prosjektet oppnår 

hensiktene som er uttrykt i gevinstkartet.   

4.2 Kort presentasjon av informantene 

OT Ulven er et samarbeidsprosjekt mellom Utdanningsetaten i Oslo kommune, bydel Bjerke, bydel Grorud 

og Politiet. Prosjektet er komplekst og består av mange aktører som skal arbeide sammen for å nå 

prosjektets overordnede mål. Modellen under synliggjør grenseoppgangene mellom de ulike aktørene. Roller 

og arbeidsfordeling mellom aktørene er nærmere definert i prosjektets produkter (hoved- og delleveranser). 
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I sluttevalueringen har det vært viktig å intervjue nøkkelpersoner fra ulike deler av prosjektet, og oversikten 

under viser hvilke interessentgrupper som har blitt invitert til og gjennomført intervjuer med i forbindelse med 

den eksterne evalueringen.  

Kategori Interessentgruppe Representant Intervjurunde  Intervjuform 

1 Ungdommen og deres foresatte Elev ved OT Ulven 1 Fysisk 

2 OT Ulven (skolen, opplæringskontor, bedrifter, PPT, IMDi) Miljøterapeut OT Ulven 1 Fysisk 

3 Bydelene (bydelens miljøterapeuter, SalTo-modellen, 
barnevernet) 

Miljøarbeider bydel Bjerke 1 Fysisk 

Barnevernspedagog bydel 
Bjerke 

1 Fysisk 

Bydelskoordinator bydel Grorud 2 Teams 

Seksjonsleder barnevern bydel 
Grorud 

2 Teams 

Leder barnevern bydel Bjerke 2 Teams 

4 Politiet (forebyggende; OT Ulvens politikontakt, SaLTo-
samarbeidet) 

Politikontakt OT Ulven 1 Telefon 

5 Videregående skoler (avgiver av elever til OT Ulven) ✓    

6 Prosjekteierne i bydel og UDE (avdelingsdirektør for 
oppvekst i bydel, prosjektdirektør i UDE) 

Avdelingsdirektør oppvekst 
bydel Grorud 

2 Teams 

Prosjektdirektør UDE 2 Teams  

7 Utdanningsetaten (prosjekteier, prosjektleder) Prosjektleder UDE 1 Fysisk 

8 Områdesatsingene (delprogram oppvekst og utdanning) ✓    

9 Kommunen og Staten (berørte byrådsavdelinger og 
departement) 

✓    

 

4.3 Kort presentasjon av dokumentene som ligger til grunn for evalueringen 

Det er gjennomført en analyse av:  

• Tildelingsbrev for innvilgning av midler til prosjektet OT Ulven,  
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I tildelingsbrevet for prosjektet er det utarbeidet en oversikt over vilkår for tildeling, rammer og 

føringer for prosjektstyring, leveranser, økonomi og medier og kommunikasjon.  

• Evalueringsrammeverk OT Ulven, 

Evalueringsrammeverket for OT-Ulven inngår som en del av opplegget for evaluering av prosjektet, 

og er en oversikt over hvilke leveranser i prosjektet som er tilordnet de ulike resultatmål i 

gevinstkartet.  

• Styringsdokument gjennomføringsfase 1,  

I tildelingsbrevet for prosjektet forplikter prosjektet seg til å utarbeide et styringsdokument i forkant av 

oppstart. Styringsdokumentet inneholder:  

o bakgrunn og begrunnelse for prosjektet,  

o prosjektets mål, gevinster og leveranser,  

o interessenter og kommunikasjonsstrategi, 

o rammebetingelser, 

o organisering, roller og ansvar, 

o strategi for gjennomføring og implementering, 

o prosjektets avhengigheter og usikkerheter og 

o prosjektplan samt endrings- og distribusjonslogg 

• Styringsdokument gjennomføringsfase 2,  

I det prosjektet ble utvidet til en ekstra gjennomføringsfase ble styringsdokumentet for 

gjennomføringsfase 2 utarbeidet med endringer som innehold læringspunkter fra første 

gjennomføringsfase. Innledningen i dette styringsdokumentet ivaretar omtale av de nye elementene i 

dette styringsdokumentet. 

• Midtveisevaluering OT Ulven 2020-2021,  

I tildelingsbrevet til prosjektet forplikter prosjektet seg til flere leveranser, en av disse er en 

halvtårsevaluering av prosjektet. Denne halvtårsevalueringen er omtalt som Midtveisevaluering og er 

et dokument som omhandler en internevaluering utarbeidet halvveis i gjennomføringsfase 1. 

• Presentasjon om Status OT Ulven – erfaringer fra første (skole-)år. 

Norconsult fikk tilsendt en presentasjon med erfaringer fra første gjennomføringsår for OT-Ulven. 

Denne presentasjonen har blitt lagt frem for styringsgruppe regional SalTo Groruddalen og har blitt 

tatt med i vår evaluering.  

• Elevkontrakten med tilhørende vedlegg 

Elevkontrakten med tilhørende vedlegg ble oversendt Norconsult mot slutten av vår 

evalueringsperiode, og innholdet i denne har blitt omtalt i eget punkt over. Kontrakten med tilhørende 

vedlegg er en viktig del av evalueringsarbeidet med prosjektet.  
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5. På hvilke måter har prosjekt OT Ulven nådd de fastsatte 

resultatmålene? 

I dette kapitlet vil vi bruke de fem resultatmålene for prosjekt OT Ulven som en overordnet struktur for 

analysen.  For hvert av resultatmålene vil vi gå nærmere inn på ulike temaer. Temaene som blir presentert 

har fremkommet fra informantdata og dokumentdata.  

5.1 Nedgang i kriminalitet i elevgruppa (vold, ran, rus) 

OT Ulven skal bidra til at flere elever velger bort kriminalitet til fordel for utdanning, arbeid eller annen positiv 

meningsfull aktivitet. Et viktig resultatmål på veien har derfor vært i størst mulig grad å tilrettelegge for at 

ungdommene som deltar i prosjektet får bedre forutsetninger til å velge bort kriminalitet. Igjen er det viktig å 

minne om at målgruppen for dette prosjektet er ungdom som har påbegynt et negativt sosialt 

handlingsmønster og som allerede er registrert i bekymringsregisteret til politiet. 

OT Ulven gir ungdommene som er med i prosjektet en mulighet til å endre retning på livene sine. Et av 

hovedmålene til OT Ulven handler om å oppnå en nedgang i kriminalitet i elevgruppa. Politiet i bydelen 

opplever en reell nedgang i kriminell aktivitet.  

«Merker en forskjell i ungdomsmiljøet generelt, en del av gutta er mindre ute på kveldstid. Mindre 

ute. Har også vært vinter. Rundt juletider og i høst var det mye kriminalitet ute. Det har roet seg de 

siste månedene.» (ansatt i politiet) 

For elevene som deltar i prosjekt OT Ulven rapporteres det også i midtveisevalueringen, at de i stor grad 

følger opp skole og praksis, og holder seg unna kriminelle handlinger, og slik når et sentralt mål for 

prosjektet.  Flere informanter fremhever at det tette samarbeidet mellom ulike instanser er en viktig 

suksessfaktor, og peker på hvordan de ulike rollene og ansvarsfordelingen i prosjektorganiseringen også 

bidrar positivt.   

Prosjektet har hatt en samarbeidsgruppe som er bredt sammensatt av representanter fra: 

- skolen (avdelingsleder og miljøarbeider) 

- Oslopolitiets felles enhet for forebygging 

- Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (minoritetsrådgiver) 

- utdanningsadministrasjonen (prosjektleder) 

- deltagende bydelenes linjeledelse og utførende nivå, deriblant SLT-koordinator, barnevernsledere, 

leder for forebyggende enhet, SaLTo-oppfølger og prosjektets egne bydelsressurser 

(bydelskoordinator / miljøterapeut).  

Arbeidsgruppen har hatt en fast struktur på sitt samarbeid, der innholdet i samarbeidet har utviklet seg 

underveis i prosjektet. Med dette forstår vi at prosjektet har etablert en struktur som bygger opp under 

forutsetningene i prosjektet, at det har utviklet seg et samarbeid som er til det beste for ungdommenes 

utvikling: 

«Vi har møttes oftere, tatt mindre ting for gitt. Sett mer av kompleksiteten i hva bydelene 

representerer» (Prosjektleder) 

Prosjektleder fremhever utviklingen av en felles forståelse av både målgruppe og målsetting med prosjektet 

på tvers av virksomhetene, i tråd med forutsetningene i prosjektet:  
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«Dette er et utviklingsprosjekt der man ser på tjenestetilbud i bydel og Utdanningsetaten og matcher 

dette. Det er en riktig og viktig vei å gå. Man kan godt lære av det som har vært gjort i OT Ulven, 

men det er neppe overførbart uten videre. Det er ikke sikkert de samme strukturene som har fungert 

på Bjerke og Grorud vil fungere på eksempelvis Søndre Nordstrand. En god del av disse stiene må 

gås opp på nytt.» (prosjekteier)  

Dette antyder at prosjekt OT Ulven har funnet en samarbeidsform og en samarbeidsstruktur som bidrar til å 

nå sine mål. Men samtidig er det her uttrykt tydelig at dette ikke automatisk er overførbart til andre 

tilsvarende prosjekter. Ved en eventuell overføring til andre samarbeidspartnere må tilsvarende strukturer 

utarbeides slik at man etablerer de gode samarbeidskanalene og den felles forståelsen for målgruppe og 

målsetting.  

«Vi må utforske disse tingene – her må vi granske og være åpne på og finne ut – hvilke strukturer er 

de viktige? Vi vet at samspill mellom skolen og bydelstjenestene er viktig. Hvordan kan disse 

bydelstjenestene best mulig strukturelt fungerer sammen med skoletilbudet? Vi har noen erfaringer 

med bydelskoordinatorer som ikke nødvendigvis er overførbar til andre prosjekter» (prosjekteier) 

Slik uttrykker prosjekteier at OT Ulven er et prosjekt som stadig er i utvikling, et prosjekt som må tilpasses de 

ungdommene og de ressursene som til enhver tid er tilknyttet prosjektet. På veien videre er det viktig å 

vurdere alle sider ved prosjektet grundig, for så å få disse læringspunktene over i en eventuell driftsfase.  

«Bjerke, Grorud og UDE må være så grundig og ha så gode diskusjoner rundt den evalueringen som 

mulig for å få opp alle mulige læringspunkter – nettopp fordi vi ser at dette prosjektet har gitt noen 

gevinster vi må klare å ta videre.» (prosjekteier) 

Med dette forstår vi at selv om prosjektet har funnet mange gode samarbeidsformer og 

samarbeidsstrukturer, er det viktig å identifisere alle læringspunkter gjennom prosjektperioden slik at man 

kan videreføre gevinstene man allerede ser prosjektet har oppnådd.  

Gjennom prosjektet skal det utvikles en modell som skal identifisere roller og arbeidsdeling, 

grenseoppganger og samarbeid. Modellen skal også identifisere forutsetninger og suksesskriterier. I 

intervjuene har det kommet frem flere tanker om samarbeid mellom de ulike instansene:  

«Bydel, skole og politi, det å kjenne hverandre godt er nøkkelen. Noen har stilt spørsmål med at det 

skal flyte så mye informasjon? Nøkkelen er fri flyt av info, kjenne hverandre, ofte møter rundt 

hverandre og rundt hver ungdom. Oppleves som et felles ansvar rundt hver ungdom – det er det 

man må få til.» (bydel) 

Vi forstår dette utsagnet med at det å ha muligheten til å snakke sammen på tvers av lovverk og 

taushetserklæringer til det beste for eleven er en svært viktig faktor i samarbeidet. Prosjektet avhenger av 

god informasjonsoverføring, et spørsmål man kan stille seg er hva slags informasjon det er hensiktsmessig å 

overføre? Hva slags samtykke er det nødvendig å legge til rette for? 

«Vi må ha gode strukturer for hvordan man forholder seg til taushetsplikt, samtykke – hvor strengt 

eller ikke strengt skal man forholde seg til samtykkeerklæring – må man ha samtykke til alt eller kan 

man ha en generell samtykkeerklæring til de ulike partnere? Det er flere av denne type faglige og 

praktisk type spørsmål vi må jobbe videre med.» (prosjekteier) 

Flere av informantene fra prosjektet har satt ord på utfordringer knyttet til deling av informasjon, og hva som 

skal være de formelle kravene i henhold til nødvendig informasjonsflyt for best å kunne ivareta elevens 

behov for å nå formålene med prosjektet.  I Prosjekt OT Ulven etablerte man Lagmøter, som ble beskrevet 

som at: 
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«… alle samles rundt et bord for informasjonsdeling. Det kan være ulike institusjoner som har 

oppfølging; NAV, politi, barnevern, psykisk helsetjenester eller lignende. Lagmøtene er sammen med 

ungdommen – her setter vi felles retning. Ungdommen bestemmer hvem som skal være med.» 

(bydel) 

Med dette forstår man kompleksiteten i behovet for dialog. Behovet for god dialog er avgjørende for en 

koordinator som har ansvar for å finne de gode tiltakene som eleven har behov for, noe som igjen krever at 

de ulike partene kan snakke sammen. Det oppleves av de ulike informantene som helt nødvendig med 

grundige forventningsavklaringer og hensiktsmessige samtykkeerklæringer, også kanskje for å avlaste noe 

av kompleksiteten i bydelskoordinators rolle i prosjektet: 

«Kunne kanskje jobbet enda mer i forkant med avklaringer på bydelskoordinator med rolle, 

fleksibilitet og tilstedeværelse på skolen. Kunne nesten angitt forventninger på hvor mange timer 

man skal være på møter og på skolen osv. og gjøre den rollen bærekraftig.» (prosjekteier) 

Her forstår vi at bydelskoordinator har en avgjørende rolle i oppfølgingen av den enkelte elev som kanskje 

har vært mer kompleks enn det man så for seg ved prosjektoppstart. Den enkelte elev har stort behov for 

individuell oppfølging, og oppfølgingsbehovet gjelder både den individuelle oppfølgingen og 

koordineringskrav. Her kan det virke som at totaliteten i rolleforventningene til bydelskoordinator kan være 

krevende å imøtekomme.  

5.1.1 Skolen som arena for samarbeid  

Ungdommene er i en aldersgruppe med ungdomsrett, og skolen står i en særstilling for relevans i 

ungdommenes liv: 

«Det å bruke skolen som en arena for samarbeid for andre utviklingsområder, har vært en del av 

løsningen – en av de store styrkene ved prosjektet.» (prosjekteier) 

En viktig suksessfaktor er altså at det er skolen som har blitt brukt som arena for samarbeid, og informanten 

fra Barnevernet fremhever at: 

«Strukturen i prosjektet har ført til et mye tettere samarbeid rundt ungdommene i prosjektet, spesielt 

med skolen. Vi har hatt tettere møter, hatt dialog både i hverdagen og på et overordnet nivå, også i 

enkeltsaker. Vi samarbeider såpass tett av man føler man kjenner hverandre, lettere å ta kontakt når 

ungdommen trenger det. Føles som et team rundt ungdommene som jobber sammen» (bydel) 

5.1.2. Politiets rolle som rådgivende instans 

Ut fra midtveisevalueringen kommer det frem at prosjektet har utviklet en fast struktur for politikontakten 

tilknyttet OT Ulven. Politikontaktene koordinerer arbeidet ukentlig opp mot bydel Bjerke og bydel Grorud, og 

det gjennomføres fysisk tilstedeværelse minimum en gang i uken, telefonisk kontakt flere ganger i uken. Ved 

behov økes både tilstedeværelse og telefonisk kontakt. God kommunikasjon og godt tverrfaglig samarbeid 

ligger til grunn for å sikre det tverrfaglige arbeidet.  

I intervjuer med informantene ble alle representantene spurt om samarbeidet i prosjektet. Samarbeidet 

mellom skole og politi oppleves som veldig bra, men erfaringene så langt har vist at det stadig dukker opp 

problemstillinger og utfordringer i kommunikasjonen mellom skole, politi og andre aktører. Disse 

problemstillingene har gjerne utspring i at de ulike aktørene har ulike formål og mandat i sitt arbeid, og noen 

av disse formålene og mandatene kan stå i konflikt med hverandre. Selv om både skole og politi ønsker å 

arbeide forebyggende, og i samarbeid hjelpe elevene til å nå formålet med opplæringen fra Opplæringslova 

§1-1, har skole som opplæringsarena og politi som utøvende makt i bekjempelse av kriminalitet ulike 

forutsetninger for å møte elevatferd som bryter med samfunnets normer og forventinger.  
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«Politiets rolle er å ha en rådgivende støttefunksjon inn i skolen. Vi er politi. Skole er skole. Det 

medfører at man har ulike synspunkter og meninger; hvor mye skal skolen høre på politiet? Kanskje 

ikke skolen alltid har lyttet til anbefalinger politiet har kommet med. Det kan oppleves litt problematisk 

fra politiets ståsted» (ansatt i politiet) 

Dette synliggjør hvordan denne problemstillingen kan oppleves fra politiets side.  Politi og skole har ulike 

mandat og formål å forholde seg til, selv om prosjektet i fellesskap arbeider mot samme målsetting. 

Grenseoppgangene mellom de ulike instansene kan føre til utfordringer, der god dialog og god struktur på 

samarbeid er en svært viktig suksessfaktor.   

Fra tidligere har politiet en lang og god tradisjon for godt samarbeid mellom skole og politi i Groruddalen. I 

prosjekt OT-Ulven er skolen etablert som samarbeidsarena. Når politiet i større grad enn før besøker 

ungdommene på skolen, og samarbeidet mellom politi og skole har blitt enda tettere, er det grunn til å anta 

at dette har positiv effekt. Ungdommene som deltar på OT Ulven har ifølge politikontaktene som er tilknyttet 

prosjektet, redusert sin kriminelle aktivitet vesentlig, noe som tallfestes i midtveisevalueringen og i 

presentasjonen til regional SalTo styringsgruppe. 

5.1.3 Bydelens rolle som koordinator og miljøarbeider 

OT Ulven har vært et samarbeidsprosjekt der to bydeler har vært involvert; Bjerke og Grorud. Som omtalt 

tidligere går det en læringssløyfe fra Fundament til OT Ulven knyttet til skole-bydelssamarbeidet, med en økt 

forståelse av at helhetlig oppfølging handler om et felles ansvar for felles elever / ungdom. Bydelenes ansvar 

begynner ikke der skolen slutter og omvendt – og for å koordinere dette arbeidet mellom de ulike tjenestene, 

skolen og elevens behov – er bydelskoordinatorens oppgave. Bydelskoordinatorene har som ansvar å 

etablere relasjon til ungdommene og gir muligheter / kommer i posisjon for endring og kan gi rask hjelp når 

ungdommen vil ta imot hjelp (voksenkontakt). Denne ansvarsplasseringen fremkommer av interessent- og 

kommunikasjonsoversikten i styringsdokumentene for begge prosjektperiodene.  

I løpet av prosjektperioden har det blitt utarbeidet en instruks for miljøterapeutene i bydelene.  Instruksen 

slår fast at de «har ansvar for alt utenfor skolen». Denne er omtalt i styringsdokumentet for 

gjennomføringsfase 2 og inneholder følgende punkter: 

✓ Kartlegging av sosiale oppfølgingsbehov 

✓ Å bygge tillitsfulle relasjoner til ungdommen 

✓ Foreldresamarbeid i det daglige 

✓ Innhente hjelpeinstanser ved behov 

✓ Gjøre elever som er «av» prosjektet i stand til å ta valg om fremtid 

✓ Fritids- og ferieaktiviteter 

✓ Månedlige ansvarsgruppemøter med relevante aktører fra sak til sak 

(Det fremgår i samme dokument at en videre utprøving må ta sikte på å vurdere denne funksjonen i et tilbud 

som potensielt skal over i drift. Da blir målgruppens behov og de ansattes kompetanse vel så viktige som 

arbeidsoppgavene.) 

Bydelene har hatt ulike tilnærminger til koordinatorrollen. I bydel Bjerke er bydelskoordinator ansatt i 

barneverntjenesten, i bydel Grorud er bydelskoordinator ansatt i en forebyggende enhet som ble opprettet 

samtidig som OT Ulven. Punktene fra instruksen til bydelskoordinatorene omhandler både et miljøterapeutisk 

og et koordinerende innhold, og flere av informantene i intervjuene har fremhevet at rollen som 

bydelskoordinator har vært utfordrende å fylle. Gjennom hele prosjektet har det vært behov for å avklare 

hvilke forventninger som skal ligge til denne rollen, da begge bydelene har hatt en opplevelse av at 

bydelskoordinatorene har jobbet ulikt.  
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Forebyggende enhet i bydel Grorud og Barneverntjenesten i bydel Bjerke har ønsket et tettere samarbeid 

mellom bydelskoordinatorene om hvordan de skulle jobbe med ungdommene, uten at denne strukturen har 

blitt gjennomført som opprinnelig tiltenkt. Møtene har vært i regi av OT Ulven. Gjennom prosjektet har rollen 

rundt oppfølgingen av elevene likevel utviklet seg i en mer miljøterapeutisk tilnærming, noe som også har 

skapt en forventning til at bydelskoordinator skal være tilgjengelig både i og utenom skoletid. Dette har vært 

utfordrende gjennom prosjektet, og det er grunn til å stille spørsmål ved hvordan denne rollen vil og bør 

utvikle seg om prosjektet skal videre i ordinær drift:  

«Om det er vanskelig å være bydelskoordinator? Man er avhengig av et større system. I et prosjekt 

klarer vi dette, men over tid – det å være koordinator er en ting, men hva med den miljøterapeutiske 

delen av oppfølgingen?» (bydel) 

Behovet for oppfølging av miljøterapeutisk arbeid har vært større enn antatt innledningsvis i prosjektet. Bydel 

Bjerke har erfart at det er viktigere at koordinator har vært miljøarbeider enn å koordinere, denne rollen kan 

andre i bydelen bidra med. Bydel Grorud har også erfart at oppfølging av planlagte møter og langsiktige 

planer har blitt en utfordring utover i prosjektet og det er grunn til å anta at bydelskoordinator også her blir 

«fanget» av hverdag og brannslukking av uforutsette hendelser: 

«Det kan oppleves umulig å ivareta langsiktig strategi og uforutsett drift … Det er en god struktur, 

men vi ødelegger strukturen pga. uforutsette hendelser underveis.» (bydel) 

Begge bydeler informerer om at det er nødvendig å se på forventninger og innhold til rollen som 

bydelskoordinator. Dette gjelder både for eksisterende samarbeid, men er også spesielt viktig om flere 

bydeler skal involveres i videre prosjekt / drift. Det er en problemstilling knyttet til OT Ulven omtalt i 

styringsdokument som handler om at man gir en utsatt elevgruppe et tilbud som krever en viss oppfølging 

utenom det skoleåret de har påbegynt. Problemstillingen omtaler kun den skolefaglige oppfølgingen, men 

basert på intervjuene vi har gjennomført, er det grunn til å anta at denne problemstillingen også vil omfatte 

fortsatt behov for koordineringsbistand og miljøterapeutisk oppfølging utover det ene skoleåret ungdommene 

er elev ved OT Ulven. 

5.1.4 Oppsummering  

Ut fra tilgjengelig dokumentasjon og intervjuer med informanter kommer det klart fram at politiet opplever en 

nedgang i kriminalitet blant ungdommene som deltar på OT Ulven. For at gevinstene tilknyttet dette 

resultatmålet skal kunne hentes ut, altså at det blir en reell nedgang i kriminalitet i elevgruppa, man avhengig 

av at forutsetningene for prosjektet er oppfylt. 

Individuell plan – elevboka - den konkrete beskrivelsen av elevens mål og hva som må til for å oppnå disse 

målene, er en viktig suksessfaktor for å skape motivasjon og ønske om endring hos elevene. Arbeidet med 

målsettinger og evalueringer av disse i lag med elevene, bidrar til å synliggjøre de krav og forventninger 

elevene trenger å møte for å nå de målene de har satt seg.  Elevboka fungerer dermed som en 

dokumentasjon og bekreftelse på mål og motivasjon, ikke bare for elevene selv, men også for omgivelsene / 

laget rundt. Den påfølgende støtten elevene da opplever fra laget rundt som er tettest på eleven, blir en 

uvurderlig krykke i arbeidet med å endre eget handlingsmønster.  

Samarbeidet mellom de ulike aktørene i prosjektet fremstår som veldig bra, ut fra informasjonen gitt fra de 

ulike informantene. En viktig nøkkel til at samarbeidet fungerer godt, er informasjonsflyten prosjektet har 

utviklet, og strukturen i møtepunktene gjennom skoleåret. I arbeid med elever som har så store behov for 

veiledning og oppfølging fra ulike instanser, dukker det stadig opp problemstillinger og utfordringer i 

kommunikasjonen mellom aktørene rundt elevene. De ulike partene har ulike lovverk å forholde seg til, der 

grenseoppgangene mellom de ulike instansene krever nettopp denne gode dialogen og den gode strukturen 

på samarbeidet slik at dette fortsetter å være en suksessfaktor 
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Prosjekt OT Ulven har funnet en samarbeidsform og en samarbeidsstruktur som bidrar til å nå 

forutsetningene i dette prosjektet. Koordineringen rundt den enkelte elev har blitt lagt til rollen som 

bydelskoordinator. Bydelskoordinator får dermed en avgjørende rolle i oppfølgingen av den enkelte elev som 

kanskje har vært mer kompleks enn det man så for seg ved prosjektoppstart. Her kan det virke som at 

totaliteten i rolleforventningene til bydelskoordinator kan være krevende å imøtekomme. Man bør derfor ha 

en gjennomgang for en tydeliggjøring av forventningene til denne rollen i overgang til ordinær drift for 

prosjekt OT Ulven eller for overføring til andre tilsvarende prosjekter. 

Flere informanter nevner hvordan elever bortvises fra skolen, eller er ‘av’ prosjektet.  Prosjekt OT Ulven 

benytter begrepet ‘av’ eller ‘pause’ ved det som for Norconsult oppleves som bortvisning av elever fra 

skolens tilbud.    Bortvisning som konsekvens er et såkalt enkeltvedtak som faller inn under 

Forvaltningsloven, og som kan påklages etter Forvaltningslovens § 28  (Lov om behandlingsmåten i 

forvaltningssaker (forvaltningsloven) - Lovdata)  Bortvisning er et virkemiddel som ifølge Opplæringslovens § 

9a-11 kan benyttes i videregående skole i inntil fem dager dersom eleven i alvorlig grad bryter skolens 

reglement, og for resten av skoleåret dersom det er særlig alvorlig (Lov om grunnskolen og den 

vidaregåande opplæringa). (Opplæringslova) - Lovdata).  I samtaler med informantene får vi ikke en 

forståelse av at det å bli satt på ‘pause’ eller at man er ‘av’ prosjektet saksbehandles som et 

bortvisningsvedtak, selv om det fremstår som at dette er en konsekvens av kriminelle handlinger i eller 

utenfor skoletiden.  

Elevene ved OT Ulven tilhører Kuben yrkesarena, og er derfor omfattet av skolens ordensreglement, samt 

OT Ulvens utvidete ordensreglement. Skolens ordensreglement gjelder i skolen og ikke på fritiden til elevene 

(Ordensreglement Udir-8-2014), selv om lovverket åpner for at alvorlige hendelser på fritiden som kan gå 

utover skolemiljøet, kan omfattes av skolens ordensregler. I OT Ulvens tilfelle har man en elevkontrakt som 

også presiserer at alvorlige kriminelle handlinger også kan få konsekvenser for skolehverdagen.  I 

Utdanningsdirektoratets rundskriv 8-2014 presiseres at sanksjoner skal anvendes i så liten grad som mulig 

(Ordensreglement Udir-8-2014). 

Prosjekt OT Ulven har en intensjon om et helhetsperspektiv på eleven, og det er en intensjon nettopp å 

koble sammen elevenes skole og fritid og hjem.  Skole-hjem-samarbeid er beskrevet i Opplæringslova, men 

har begrensninger. Ved en særskilt kontrakt mellom skole, elev og foresatte, åpner prosjekt OT Ulven for en 

annen type oppfølging enn det som vanligvis praktiseres ved ordinærskolene.  Norconsult vurderer at man 

her beveger seg i et utfordrende juridisk område, og tenker at det er grunn til å stille spørsmål ved OT Ulvens 

juridiske hjemmel for å inkludere elevenes fritid i skolens ansvarsområde, og om elevens rettsvern ivaretas 

godt nok.   

Som nevnt i avsnittet ovenfor, er informasjonsflyt en vesentlig del av grunnlaget for det gode samarbeidet til 

det beste for eleven. Det å ha muligheten til å snakke sammen på tvers av lovverk og taushetserklæringer til 

det beste for eleven er en svært viktig faktor i samarbeidet. Prosjektet avhenger av god 

informasjonsoverføring, hva slags informasjon det er hensiktsmessig å overføre og hva slags samtykke det 

da blir nødvendig å legge til rette for er naturlig at prosjektet også ser videre på med tanke på rettighetene til 

den enkelte elev. På mange måter kan man si at det unike ved prosjektet i stor grad hviler på den særskilte 

kontrakten, hvor elevene godkjenner at politi, barnevern og skole løses fra sin taushetsplikt, for å kunne 

bruke informasjonen til elevens beste.  

Prosjektet skal tilstrebe en pedagogisk tilnærming som er felles for hele laget til eleven, og i samtaler med 

informantene har det blitt gitt uttrykk for at man opplever en ulik tilnærming til og håndtering av hendelser 

som krever grensesetting og konsekvenser. Er det slik at hele laget har en felles pedagogisk tilnærming? Vi 

forstår ut fra dette at prosjektet er seg bevisst denne problemstillingen rundt håndheving av konsekvenser. 

Et spørsmål som likevel er nødvendig å stille seg i det videre arbeidet er hvordan man kan sikre at hele laget 

rundt ungdommene er godt nok involvert og inkludert i den felles pedagogiske plattformen. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10#KAPITTEL_6
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10#KAPITTEL_6
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61?q=oppl%C3%A6ringslova#KAPITTEL_11
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61?q=oppl%C3%A6ringslova#KAPITTEL_11
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Laringsmiljo/Ordensreglement-Udir-8-2014/?depth=0&print=1#92-Bortvisning
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Laringsmiljo/Ordensreglement-Udir-8-2014/?depth=0&print=1#92-Bortvisning
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5.2 Raskere tilgang til rushjelp og psykisk helsehjelp 

Det kan se ut til at dette resultatmålet har fått større oppmerksomhet i styringsdokumentene i 

gjennomføringsfase 2 enn i gjennomføringsfase 1. I utgangspunktet var ikke raskere tilgang til rushjelp en 

del av målsettingen for prosjekt OT Ulven. Ifølge internevalueringen for OT Ulven var et læringspunkt fra 

første prosjektperiode at 90% av elevene som hadde vært innom OT Ulven hadde en utfordring innenfor rus 

og / eller psykiatri, og 50% av dem igjen hadde for store utfordringer til å klare å gjennomføre en utdanning 

(rapport: midtveisevaluering av OT Ulven). Når utfordringsbildet blir så stort, vil ikke elevene klare å stå i en 

læringssituasjon.  

5.2.1 En rutine for rask og riktig hjelp med utfordringer med rus og psykiatri 

Denne leveransen var ny i styringsdokumentet i andre gjennomføringsfase av OT Ulven, men var likevel tatt 

med i midtveisevalueringen i første gjennomføringsfase. Fra styringsdokumentene kan det se ut til at 

lavterskeltilbudene i bydelene for psykisk helse og rus er ønsket inn i prosjektet, men det kommer ikke frem 

av dokumentasjonen om helse som instans har blitt en del av prosjektgruppen / arbeidsgruppens samarbeid.  

I midtveisevalueringen og i intervjuene kommer det frem at bydelskoordinatorrollen har tatt på seg mye av 

dette arbeidet med å få til god samhandling med lavterskeltilbudet i bydelene, og at det har gitt positiv 

gevinst: 

«God tilgang til lavterskeltilbud i bydelen som blir koblet på ganske raskt. HAP og Utekontakten. 

BUP (spesialisthelsetjenesten) er mer utfordring. Strever med å få henvist til BUP, mangler 

samtykke. Får ikke raskere psykisk hjelp herfra, men skolen underbygger motivasjon til å takke ja til 

BUP før de fyller 18.» (bydel) 

Dette illustrerer at samarbeidet mellom prosjektet og lavterskeltilbudene i bydel Bjerke fungerer godt. Denne 

leveransen viser hvor viktig det er å gå opp de tidligere nevnte stiene / samarbeidsformene i prosjektet, slik 

at man får til en struktur og en rutine som bidrar til at ungdommene får hjelp uavhengig av hvilken bydel de 

tilhører. Det er ikke gitt at de ulike bydelene i Oslo har organisert lavterskeltilbudet sitt på samme måte. Her 

forstår vi at bydel Grorud også har etablert formelle møtepunkter med deler av lavterskeltilbudet i bydelen: 

«Vi opplever at ungdommene fra Grorud som har ønsket rusoppfølging, har fått det. Positivt utviklet 

et forhold til uteteamet UNG. Vi har utviklet formelle møtepunkter. En fast kontaktperson som har 

fulgt opp elever fra OT Ulven. Det er et lavterskeltilbud som har fungert godt.» (bydel) 

Dette kan indikere at det kan være flere lett tilgjengelige gevinster ved å videreutvikle denne 

samarbeidsformen slik at ressursene når frem til de ungdommene som har størst behov for hjelp. 

«Har man et rusproblem, er det en fordel å være en del av et slikt tilbud. Lærerne er veldig gode på 

å se hva det er behov for her. Det handler også mye om samtykke fra elevene selv. Hjelpen er der, 

men elevene må ønske det selv. Foreldrene evner ikke å innse at ungene trenger hjelp. Det er 

muligheter. OT Ulven er et veldig viktig tiltak. Elevene vil få tilbud mye raskere der enn andre steder 

– men de må ville det selv.» (ansatt i politiet)  

Her omtales OT Ulven som tilbudet elevene kan være en del av. Vi forstår denne utsagnet dit at informant 

fra politiet opplever at elevene faktisk ikke ville fått tilbud om den samme hjelpen til sine rusproblemer hadde 

det ikke vært for støtten og tilretteleggingen OT Ulven bidrar med. Når elevene får hjelp og støtte til å innse 

at de har et problem de trenger hjelp til, kan det ofte gjøre veien til rask og riktig hjelp med sine utfordringer: 

«Det er vanskelig å få tilbudene til å stå klare når eleven er klar og motivert – og i det omfang det er 

behov for.» (prosjekteier) 
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Selv om elevene med støtte fra prosjektet føler seg klare til å ta imot hjelp, fremgår det altså at det er 

krevende for støtteapparatet å ha tilgjengelige ressurser til å bidra når eleven er klar. I prosjektet har 

bydelene har satt av midler og hatt en koordinator i arbeid som har bidratt til at elevene har fått best mulig 

hjelp innenfor det området elevene trenger hjelp til, og det uttrykkes bekymring for hvordan dette skal 

ivaretas ved overgang til ordinær drift av OT Ulven: 

«Det som blir kritisk er når prosjektet skal gå fra prosjekt til drift. Til nå har vi hatt et høyt fokus på at 

det er mange bidragsytere rundt eleven – kritisk faktor nå, blir å ivareta strukturene som har gitt god 

hjelp til elevene. Også innenfor rus og psykiatri.» (prosjekteier) 

Det er altså ikke gitt at denne strukturen videreføres om prosjektet går over til drift. Det blir et viktig punkt for 

OT Ulven å arbeide videre for å opprettholde en struktur for samarbeidet mellom instansene.  I arbeidet med 

rask og riktig hjelp med utfordringer med rus og psykiatri har prosjektet tatt utgangspunkt i 

førstelinjetjenesten. Dette er de tilbudene bydelene selv rår over. Når elever har mer omfattende behov og 

trenger hjelp fra spesialisthelsetjenesten, er det en søknadsprosess til annenlinjetjenesten.  

5.2.2 Hvordan arbeider laget rundt eleven traumeinformert? En beskrivelse av hvordan vi (laget rundt) 
jobber traumeinformert 

Traumebasert omsorg eller traumebasert pedagogikk er flere begreper som handler om å ivareta 

traumeutsatte barn og unge på best mulig vis. Dette er en delleveranse som ikke inngår i 

styringsdokumentene, men fremkommer i evalueringsrammeverket og i midtveisevalueringen under 

resultatmålet om rus og psykisk helsehjelp. I midtveisevalueringen viser man til at flesteparten av OT Ulven 

sine elever i større eller mindre grad har opplevd en opphopning av negative opplevelser over tid, også kjent 

som traume. For å imøtekomme elever med et traume i best mulig grad har ansatte på OT Ulven jobbet 

helhetlig med ungdommen for å styrke dem på flere arenaer i livene sine: 

«Jeg tror disse ungdommene har behov for kontinuerlig oppfølging. De har en ulik bagasje når de 

kommer inn i prosjektet, de har (rus og rusproblemer) – trenger hjelp til dette.» (prosjekteier) 

Denne leveransen henger tett sammen med delleveransen omtalt over, en pedagogisk tilnærming til 

ungdommens sosiale læring og utvikling som er felles for hele laget til eleven. OT Ulven er en alternativ 

opplæringsarena, men arenaen er like fullt en skole. Her har skolen sammen med prosjektet plikt til å skape 

et trygt og godt skole- og oppvekstmiljø for disse ungdommene, og da det viktig at de voksne rundt møter 

dem på en trygg og forutsigbar måte:  

«Det er viktig å skape et tryggere skolemiljø, alternativt måtte hver enkelt videregående skole tatt 

seg av dem. Elevene havner fort et sted der de ikke blir tatt vare på. Det at man klarer å samle dem 

og skape et vern og skape en oppfølging, skaper en positiv utvikling hos den enkelte både teoretisk 

og sosialt. Ikke for alle.» (politiet)  

Dette kan forstås som at det er utfordrende å ivareta en slik elevgruppe, men at selv om det er utfordrende å 

samle en slik gruppe med tanke på utvikling av læringsmiljøet i gruppen, kan det likevel være en måte å 

skape positiv utvikling både faglig og sosialt for den enkelte.  Andre informanter bekreftet dette ved å 

uttrykke at:  

«Det er noen bakdeler med å samle disse ungdommene. Jeg er ikke sikker på at ungdommene har 

opplevd det tryggere på skolen. Gutter som ofte har tålt den formen å omgås. Han ene jeg snakket 

med – synes det er tøft å møte dette.» (prosjekteier) 
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Også denne informanten uttrykker altså at miljøet kan være røft og brutalt i en slik gruppe, noe som krever 

trygge, rause, gode voksne, som klarer å stå i relasjonene over tid, samtidig som det krever at man klarer å 

bygge gode fellesskap for elevene som er en del av gruppen. 

I arbeid med traumeutsatte barn og unge, er det noen viktige forutsetninger som ligger til grunn for at man 

skal kunne hente ut gevinster i et slikt prosjekt, og prosjekteier understreker at:  

«Suksessfaktoren er den trygge voksne – hva når den forsvinner? Utfordring. Suksessfaktoren er 

også en liten utfordring …» (prosjekteier) 

Med dette bekreftes at gode, trygge voksne er en suksessfaktor i den forbindelse. Traumeutsatte barn og 

unge har en lang historikk med brutte relasjoner, og har vansker med å stole på andre mennesker, spesielt 

voksne. Det er helt klart en utfordring for ungdommene i prosjektet at laget rundt eleven i utgangspunktet 

bare skal være sammen i ett skoleår, men både i midtveisevalueringen og i det siste styringsdokumentet 

kommer det frem at det kan være et behov for enkelte utsatte elever at man har et team rundt seg også 

videre på veien til en fullført utdanning. Dette er ikke en del av prosjektet som sådan, men en problemstilling 

man bør ta med seg når det gjelder å ivareta den positive utviklingen hos eleven som kan være igangsatt på 

OT Ulven. 

Konsekvenspedagogikken er en del av prosjekt OT Ulvens pedagogiske tilnærming. Når det gjelder arbeid 

med traumeutsatte barn kan konsekvenspedagogikk være et godt redskap, men samtidig er det viktig at 

måten konsekvenspedagogikken utøves på også ivaretar prinsippene om hvordan man jobber 

traumeinformert / traumebasert.   Gjennom intervjuene kommer det frem at konsekvenspedagogikken kan 

oppleves som en motsetning til å arbeide traumeinformert, og det fremheves at: 

«Konsekvenspedagogikken har ført til uheldige situasjoner for noen av elevene.  Det har vært noe 

uenighet om hvordan man håndterer konsekvenser av fritidshendelser.» (bydel) 

Det kan tyde på Med dette antydes det at en beskrivelse av hvordan det jobbes traumeinformert ikke er kjent 

for hele laget rundt ungdommen, eller at det ikke er en enhetlig forståelse av hva dette innebærer. 

Norconsult har heller ikke fått forelagt en beskrivelse av hva det innebærer å arbeide traumeinformert, og 

dette er noe prosjektet bør forsikre seg om at foreligger for det videre arbeidet.  På samme måte kan det se 

ut til at det ikke er en felles trygghet og forståelse i hvordan konsekvenspedagogikk skal håndteres og 

utøves. Med bydelsrepresentantens bekymring som er referert ovenfor, er det grunn til å stille spørsmål ved 

om sikringen av en felles forankring i disse kjernebegrepene for prosjektet kunne ha vært bedre for Prosjekt 

OT Ulven. 

5.2.3 Oppsummering  

Ut fra tilgjengeliggjort dokumentasjon og intervjuer med informanter fremstår det at man opplever en raskere 

tilgang til rushjelp og psykisk helsehjelp i forbindelse med prosjektet – på lavterskelnivå. Det er 

lavterskeltilbudet bydelene har styringsrett over, og derfor lavterskeltilbudet man har muligheten til å 

innlemme i prosjektet slik det er organisert. 

Det kan virke som at organiseringen av lavterskeltilbudene innenfor rus og psykisk helsehjelp er noe ulikt 

organisert i de ulike bydelene, men på tross av dette har prosjektet klart å knytte til seg gode 

samarbeidspartnere slik at elevene får god og riktig hjelp ved behov. Det har kommet frem i intervjuene at 

helse kanskje burde være en instans som ble invitert inn på et systemisk nivå, slik at man også her kan 

formalisere og forplikte et samarbeid til det beste for ungdommene i elevgruppa. Også innenfor dette 

resultatmålet viser funnene hvor viktig det er å gå opp de tidligere nevnte stiene / samarbeidsformene i 

prosjektet, slik at man får til en struktur og en rutine som bidrar til at ungdommene får hjelp uavhengig av 
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hvilken bydel de tilhører. Det er ikke klart for oss om at de ulike bydelene i Oslo organiserer lavterskeltilbudet 

sitt på samme måte.  

Målgruppen til OT Ulven er traumeutsatt ungdom, noe som innebærer at de i større eller mindre grad har 

opplevd en opphopning av negative opplevelser over tid, også kjent som traumer. For å imøtekomme elever 

med et traume i best mulig grad har ansatte på OT Ulven jobbet helhetlig med ungdommen for å styrke dem 

på flere arenaer i livene sine, men det er uklart i hvilken grad resten av laget rundt ungdommene har den 

samme felles forståelsen av hva det å arbeide traumeinformert innebærer. Det å sikre at alle som jobber på 

laget rundt ungdommene en felles forståelse av hvordan de som kloke voksne kan møte dem på en trygg og 

forutsigbar måte, vil bidra til å utvikle et trygt og godt skole- og oppvekstmiljø for disse ungdommene. 

5.3 Styrket samarbeid med foresatte 

I midtveisevalueringen kommer det frem at OT Ulven har valgt en pedagogisk plattform som skal bidra til at 

alle ansatte har et profesjonelt forhold til hvordan det jobbes og at arbeidet med ungdommene ikke blir 

følelsesstyrt. I arbeidet med eleven skal eleven selv være eier av avgjørelser som blir tatt, og ta aktive valg 

med tanke på sine handlinger.  De logiske følgene av handlingene skal være kjent for eleven på forhånd. De 

ulike samarbeidspartnere og de foresatte skal være innforstått med hvordan det jobbes med den sosiale 

læringen, slik at alle sammen kan veilede de enkelte elevene på lik måte og mot samme mål. Samarbeid 

med foresatte er et sentralt punkt i prosjektet, og det har vært viktig med god kommunikasjon hele veien. 

«Vi ser at det er en foreldregruppe som ikke ser viktigheten av skole, men foreldrene oppleves som 

medspillere. Det er ingen motforestillinger mellom skole og hjem.» (prosjekteier) 

Med dette antydes at skolesystemet rundt elevene har lave forventninger til foreldregruppen. Dette beskrives 

som en fellesnevner for foreldregruppen, at de av ulike årsaker ikke har fått anledning til å bidra inn i 

elevenes skolegang, men at de nå gis en bedre anledning til å bidra inn med sine ressurser.   

Fra forskrift til Opplæringslova § 20-1 kan vi lese at: 

«Skolen skal sørgje for samarbeid med heimen, jf. Opplæringslova § 1-1 og § 13-3d. 

Foreldresamarbeid skal ha eleven i fokus og bidra til eleven sin faglege og sosiale utvikling. Eit godt 

foreldresamarbeid er ein viktig ressurs for skolen for å styrkje utviklinga av gode læringsmiljø og 

skape læringsresultat som mellom anna fører til at fleire fullførar vidaregåande opplæring.» 

I prosjektet OT Ulven spiller minoritetsrådgiver fra IMDi en viktig rolle i skole-hjem-samarbeidet. Den 

primære oppgaven til minoritetsrådgiveren er å bidra til at ungdom som er utsatt for negativ sosial kontroll og 

æresrelatert vold får råd og veiledning i tråd med sine behov og rettigheter. Elevene som får tilbud om å 

være med i OT Ulven faller inn under denne målgruppen. Videre har minoritetsrådgiver en oppgave med å 

styrke samarbeid mellom skole og foresatte, og opplevelsen i prosjektet gjennom midtveisevalueringen har 

vært at samtaler med foresatte har fremmet en god relasjon med hjemmet og bidra til økt tillit fra 

foreldregruppen samt styrket foreldreinvolveringen. OT Ulven har styrket tilliten mellom de voksne og 

ungdommene, selv om perioden med Covid-19 har gjort det utfordrende å opprettholde kontinuitet og 

forutsigbarhet. 

«Dette er arena det helt åpenbart er behov for. Sårbare familier og ungdom må jobbe mye mer 

sammen. Den helhetlige oppfølgingen på skole og etter skoletid trengte å styrke på det punktet.» 

(bydel) 

Uttalelsen overfor synliggjør at OT Ulven kan bidra til å være en arena der denne sårbare gruppen disse 

elevene er en del av, kan få hjelp. I midtveisevalueringen kommer det frem hvordan minoritetsrådgiver har 

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A71-1
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A713-3d
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hatt samtaler med elever om bevisstgjøring rundt retten til å ta egne valg, i tillegg til å drive 

kompetanseheving av ansatte på skolen.  

«Ungdommene vil veldig gjerne ikke at Ulven skal samtale med foreldre. Ønsker ikke at foreldre skal 

høre om negative ting de har gjort. Foreldre er ulike, noen er mer delaktig og engasjert i elevens liv 

enn andre. Ulikt i hvilken grad de ulike elevene har nyttiggjort seg av foreldreinvolvering. Det kan ha 

positiv effekt for eleven, men ikke der det er negativ relasjon mellom elever og foreldre.» (bydel) 

Med dette gjenspeiles noen av utfordringene som skolen står i når det gjelder skole-hjem-samarbeid. 

Elevgruppen som er en del av OT Ulven, har mye negativ erfaring med dialogen mellom skole og hjem fra 

tidligere skoleopplevelser. Med bakgrunn i kulturelle forskjeller og ulike forventninger til hva både skole og 

hjem kan bidra for elevenes utvikling, er det nødvendig å etablere felles rammer for et konstruktivt 

samarbeid. 

«Vi tenker at det har en stor effekt. Dette er ikke en ensartet gruppe – men i utgangspunktet har 

dette en stor effekt. Man må utnytte ressursene i hjemmet.» (bydel) 

Samarbeid mellom skole og hjem kan ha svært positiv effekt på elevens læring og utvikling. Informanten fra 

bydelen synliggjør at selv om denne elev- og foreldregruppen ikke er en ensartet gruppe som helhet, har 

man likevel mye å vinne på å etablere et konstruktivt samarbeid. Man må gjerne finne andre måter å 

etablere kontakt og tillit på enn i de tradisjonelt ordinære samarbeidsformene mellom skole og hjem. I 

intervjuer med skolen, kommer det frem at etablering av et godt samarbeid med hjemmet kan være 

utfordrende: 

«Jevnlig kontakt med de fleste foreldre. Fokus på gladmeldinger i starten. God kommunikasjon med 

foresatte. Mye sms, mye telefon og fysiske møter.» (prosjektleder) 

. Skole-hjem-relasjonen oppleves som skjør fra skolens side, og at etablering av tillit og en opplevelse av at 

skolen vil hjemmet og eleven vel, er viktigste prioritet i oppstarten.  

«Barnevernet har et veldig tett samarbeid med hjemmet, ser at skolen har noe å gå på her. Vi 

opplever at skolen kanskje holder litt igjen her, at skolen kanskje er litt for forsiktig i dialog. Skolen 

virker i større grad enn barnevernet bekymret for å si for mye. Redd for at de skal si mer slik at det 

kan gå utover barna. Barnevernet er veldig opptatt av å jobbe gjennom foreldrene. Kanskje skolen i 

større grad tenker at man jobber gjennom elevene, at de er store nok til å gå utenom foreldre. 

Barnevernet er litt hardere på at foreldrene må få vite. Vanskelig for foreldre å ta tak og støtte 

oppunder hvis de ikke vet.» (bydel) 

I intervjuer med barnevernet kan det se ut som at barneverntjenesten har en litt annen tilnærming til 

samarbeid med foreldregruppen. Samtidig kan barnevernet ha en lengre fartstid i relasjonen med foreldrene, 

og dermed ha en annen posisjon, alternativt kan inngangen eller tilnærmingen til samarbeidet være 

annerledes. Dette kan det være nyttig å utforske litt i den videre utviklingen for å ytterligere videreutvikle 

strategien for skole-hjem-samarbeidet. Når elevene på OT Ulven bare deltar gjennom ett skoleår, er det 

viktig å få etablert en tillitsfull og åpen relasjon på et så tidlig tidspunkt som mulig. 

«Utvikler en ærlig dialog, trår litt varsomt i starten – er ærlige nå. I prosesser der man blir bortvist fra 

Ulven – altså om man gjør noe dumt, da er man av – så må man inn igjen til samtaler før man kan 

man komme inn igjen på Ulven. Denne prosessen kan være utfordrende for foresatte å skjønne.» 

(prosjektleder)  

Med dette forstår vi at det er viktig også for skolen å utvikle en ærlig dialog, men at det er krevende å komme 

i posisjon. En utfordring skolen står i som også kan forkludre skole-hjem-samarbeidet, er ordningen med at 

elever blir satt på ‘pause’ eller ‘av’ prosjektet. Gjennom intervjuene kan det virke som at denne ordningen 
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med å bli satt på ‘pause’ eller ‘av’ om man som elev har gjort noe dumt, ikke har den samme forståelsen hos 

foreldregruppen som hos skolen. I de dokumentene vi har fått tilgjengeliggjort i vår evaluering fremgår det at 

å være på ‘pause’ eller ‘av’, kan være en reaksjon på brudd på  ordensreglementet (bortvisning) eller en som 

en del av metoden skolen benytter i sin  konsekvenspedagogikk. Elevkontrakten med tilhørende dokumenter 

(vi har fått innsyn i), gir ikke en utfyllende informasjon og forklaring til elever og foresatte om hva det å være 

‘av’ prosjektet innebærer, rutinene for denne informasjonen og orienteringen mellom skole og hjem har vi 

ikke oversikt over. Derfor kan vi ikke konkludere med at det er manglende informasjon eller manglende 

dialog som i disse tilfellene bidrar til manglende felles forståelse mellom skole og hjem.  Når vi i intervjuene 

etterspør hvilken effekt foreldresamarbeidet har på elevens utvikling, får vi tilbakemeldinger om at: 

«Skolen orienterer om at samarbeidet med foresatte er viktig i forhold til å ramme inn elevene, og 

ofte er det da mor. Det er derfor viktig å få mor på banen og eventuelt styrke mor i forhold til 

oppdragelse og ansvar for ungdommene. Vi har fått tydelig informasjon om at det oftere er mor som 

er samarbeidspartner enn far.» (prosjekteier) 

I intervjuene har det kommet veldig tydelig fram at foreldrene spiller en stor rolle inn mot elevenes læring og 

utvikling.  Samarbeidet er viktig når det gjelder å ramme inn elevenes oppfølging, og at det ofte er mødrene 

til elevene som kan spille en avgjørende rolle. Å styrke foresattes posisjon overfor elevene, og i disse 

tilfellene gjerne mor, kan utgjøre en stor forskjell: 

«Det har større effekt å ringe mamma enn å ringe politiet. Kan bli hett når vi ringer mamma. Mamma 

har mest effekt. De voksne på Ulven kan bli fryst ut hvis man har snakket med mamma eller pappa. 

Ikke alltid forutsigbart hva som forårsaker slike reaksjoner.» (OT-Ulven) 

«Politikontakt sa at jeg aldri kom til å endre meg – han tok feil. Men halvparten av alt som har vært er 

OT. Mor er viktig. Se mor gråte. I begynnelsen brydde jeg meg ikke om noen ting.» (elev) 

Dette antyder at samspillet mellom de ulike aktørene som er involvert for å ivareta elevens 

opplæringssituasjon og utvikling er viktig, men det at de foresatte, og især mor, blir involvert, er viktig for å 

hjelpe eleven ut av uheldige atferdsmønstre.  

Elevene i målgruppen for OT Ulven har alle vært involvert med politiet i større eller mindre grad. Det fremstår 

som at prosjektet har gode rutiner og strukturer for samarbeidet mellom politi og skole, men det er uklart 

hvordan dette samarbeidet involverer foresatte, ei heller om dette er et mål i seg selv. Samtidig er denne 

leveransen som omtales i dette kapittelet en del av et resultatmål som omhandler samarbeid skole-hjem, så 

det er naturlig å kommentere det som har kommet frem i intervjuene. 

«En del av foreldrene er ikke superfan av politiet, kanskje det er lettere å snakke med lærerne? Vet 

ikke. Skolen sier at de har jevnlig kontakt med foreldrene. Det er positivt at kontakten er mellom 

skole og hjem heller enn mellom politi og hjem.» (ansatt i politiet) 

Informanten fra politiet peker her på noe av utfordringene som kan oppstå når elevene blir involvert med 

politiet. Det kan virke som at systematikken rundt den helhetlige oppfølgingen rundt skole-hjem-politi ikke er 

utviklet godt nok. Det kan være hensiktsmessig å løfte også dette punktet opp til diskusjon i det videre 

arbeidet for i større grad å kunne spille på lag til det beste for elevene.  

«Noen elever ønsker å ha en oppfølging fra politiet uten at det er en straff eller pålegg, de ønsker en 

ungdomsoppfølging med strenge beskjeder og rammer. Det kan hjelpe ungdommene å holde seg 

innenfor lover og regler. Da kan de bruke dette som unnskyldning – vi bidrar nesten med en utvidet 

foreldrerolle. En del av ungdommene har ikke noe oppfølging hjemmefra.» (ansatt i politiet) 
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Med dette forstår vi at ansatte i politiet som er involvert i OT Ulven kan spille en viktig rolle inn i det helhetlige 

oppfølgingsbildet for elevene. Kanskje kan en utvidet organisering og metodikk i samarbeidet rundt den 

helhetlige oppfølgingen bidra slik at alle på laget rundt eleven kan dra i samme retning.  

«Tilbakemeldingen fra foreldre er veldig positive. Foreldre har opplevd at de har blitt godt fulgt opp.» 

(prosjekteier) 

Foreldre og foresatte har ikke vært intervjuet for evalueringen, men dette utsagnet oppsummerer at prosjekt 

OT Ulven vektlegger en tett dialog med foreldre og foresatte, og at inntrykket er at foresatte opplever god 

oppfølging.  At tilbakemeldingene derfra er positive, bekrefter også at tilnærmingen til skole-hjem-

samarbeidet fungerer godt, selv om det også her er rom for videre utvikling. 

5.3.1 En organisering og metodikk for samarbeid mellom skole, bydel og politi for systematisk og 
helhetlig oppfølging av ungdom i målgruppa 

Elevene har et stort behov for oppfølging, også når det kommer til foreldrerollen. I det foregående kapittelet 

utforsket vi deler av skole-hjem-samarbeidet, men her ser vi nærmere på organisering og metodikk. 

Systematikken i skole-hjem-samarbeidet er ikke beskrevet i de dokumentene vi har hatt innsyn i, men 

viktigheten av arbeidet er omtalt: 

«Vi vet lite om systematikken. Det er et stort forbedringspotensial – som vi jobber med å forbedre nå. 

Hvordan skal vi gjøre dette videre fremover – hvem skal ta ansvar for dette?» (bydel) 

Som nevnt i tidligere kapitler kommer det tydelig frem i intervjuene at samarbeid mellom skole, bydel og politi 

for og systematisk og helhetlig oppfølging av ungdommene i målgruppen er et viktig element i veien mot 

måloppnåelse. Når vi ser denne leveransen i lys av dette resultatmålet, kommer det frem at det er noe 

usikkerhet i hvordan prosjektet jobber systematisk med å forbedre samarbeidet og dialogen mellom de ulike 

aktørene og elevenes foresatte. Det trenger ikke medføre at dette er et problem, men her kan det være 

uførløste synergier å hente for videreutvikling av OT Ulven. 

«Det er en bruddvis kommunikasjon og dialog - ikke en strukturert måte å orientere foreldrene på. 

Når noe skjer, kontakter man foresatte. Foreldrene kan oppleve at skolen bare tar kontakt ved 

negative hendelser.» (bydel) 

Dette fremhever nødvendigheten og betydningen av å utarbeide rutiner for etablering av et konstruktivt 

samarbeid, og informant fra bydel fremhever at: 

«Nye rutiner er ønsket; ukentlig oppfølging og informasjon om faglig og sosial utvikling – men det er 

ikke nødvendig å svare på for foresatte. Foreldre har også vært med på lagmøtene når 

ungdommene tillater det, da får de jevnlige møtepunkter. Ønske om få til informasjonsmøter fire 

ganger i året for foresatte.» (bydel) 

I enkelte av intervjuene har det kommet frem ønsker om å systematisere dialogen. En del informasjon kan 

sendes ut uten at foresatte trenger å gi tilbakemelding. Oppsummert har det i evalueringen ikke kommet 

frem en ensartet forståelse av hvordan kommunikasjonen mellom skole og hjem skal være. Men det har 

kommet frem mange eksempler som underbygger viktigheten av god dialog.  

5.3.2 Oppsummering  

Ut fra tilgjengeliggjort dokumentasjon og intervjuer med informanter er det ingen tvil om at man opplever et 

styrket samarbeid med foresatte, selv om man ikke får et like godt samarbeid med alle. Opplevelsen i 

prosjektet gjennom midtveisevalueringen har vært at samtaler med foresatte har fremmet en god relasjon 
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med hjemmet og bidra til økt tillit fra foreldregruppen samt styrket foreldreinvolveringen, dette er den samme 

opplevelsen man sitter igjen med etter arbeidet med den eksterne evalueringen.  

Samtidig er det punkter til videreutvikling under dette resultatmålet. I intervjuene kom det tydelig frem at OT 

Ulven er en viktig arena for utvikling av samarbeid mellom sårbare familier, ungdommene deres og systemet 

rundt for nettopp å kunne ivareta den helhetlige oppfølgingen disse ungdommene og familiene deres har 

behov for. Når elevgruppen som er en del av OT Ulven har mye negativ erfaring med skole-hjem-dialog fra 

tidligere, og med bakgrunn i kulturelle forskjeller og ulike forventninger til hva både skole og hjem kan bidra 

for elevenes utvikling, er det nødvendig å etablere eller videreutvikle felles rammer for et konstruktivt 

samarbeid. I intervjuene kommer det frem at det er noe usikkerhet i hvordan prosjektet jobber systematisk 

med å forbedre samarbeidet og dialogen mellom de ulike aktørene og elevenes foresatte, som kan indikere 

at det er ytterligere synergieffekter å hente ut fra dette resultatmålet.   

5.4 Flere i elevgruppa får et faglig grunnlag til å fullføre Vg1 på kort sikt og videregående opplæring på 

lengre sikt 

En av hovedleveransene til OT Ulven er at flere elever skal velge vekk kriminalitet og påbegynne 

videregående opplæring, arbeid eller annen positiv, meningsfull aktivitet. I de foregående kapitler er behovet 

for hjelp til utfordringer innenfor rus og psykiatri omtalt, da de fleste elevene har utfordringer innenfor dette 

feltet. Elevene må få på plass det grunnleggende før de kan bidra inn i sin egen læringsprosess. 

Midtveisevalueringen viser til at det etter første gjennomføringsår er at flere av ungdommene ikke er 

mottakelige for utdanning fordi det er traumer, rus eller andre vanskeligheter som kommer i veien for å gå på 

skole. Den pedagogiske plattformen hos OT Ulven bidrar til at elevene ikke møter en tilfeldig pedagogikk i et 

tilfeldig klasserom, men at alle har en felles retning og ramme rundt undervisningen slik at elevene blir i 

stand til å motta læring og dermed vil utvikle det faglige grunnlaget de trenger for å komme videre i sitt 

utdanningsløp.   

5.4.1 Opplæring, dagaktivitet og fritidstilbud som bygger på ungdommens individuelle plan 

Noe av innholdet i denne leveransen diskuteres også i et tidligere kapittel, og mange av elementene som 

kommer frem i det kapittelet er også gjeldende under dette resultatmålet. Dette resultatmålet likevel mer 

rettet mot det skolefaglige opplæringstilbudet rundt elevene. Fra styringsdokumentene kan vi lese at det er 

gjennomgående for elevene på OT Ulven at de har en skolebakgrunn preget av manglende kontinuitet i 

opplæringen grunnet omfattende fravær av ulike årsaker. Videre viser over halvparten av elevene store 

mangelfulle norskspråklige ferdigheter, delvis grunnet lange perioder i utlandet. En andel av disse elevene 

antas å ha spesifikke språkvansker og har omfattende behov for spesialundervisning. Dette behovet er ikke 

alltid utredet fra elevenes tidligere skolegang, og det ble understreket at: 

«Elevene er veldig ulike og har hatt ulik faglig utvikling, men får en type oppfølging som de aldri har 

fått før. Mange har store språkvansker som kan minne om lærevansker.» (Prosjektleder) 

Med dette forstår vi at elevene på OT Ulven i større grad enn ved tidligere skolegang blir sett, møtt og 

forstått på sine forutsetninger. En del av elevenes uhensiktsmessige atferdsmønstre kan være tillært for å 

dekke over språkvansker eller andre lærevansker, noe som gjerne ikke har blitt avdekket før de får den tette 

oppfølgingen OT Ulven har anledning til å gi, som av elevinformanten ble fremhevet slik: 

«Matte er det samme – mye de samme fagene. Men det er bedre, fordi man får mer hjelp. Før satt 

jeg der og lærte ikke noe, nå får man hjelp. Altså, fagene er like, men bedre hjelp.» (elevstemme)  

Eleven uttrykker her en opplevelse av å bli sett og møtt på de faglige utfordringene i klasserommet, og på 

denne måten oppleve mestring og utvikle tro på egne ferdigheter. I intervjuene har den faglige utviklingen til 
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elevene ikke fått mye oppmerksomhet fra informantene, selv om spørsmålet har blitt stilt alle.  Det 

fremkommer allikevel at: 

«Noen er ganske faglig sterke. Faktisk faglig sterke. Skolen blir av og til overrasket. Andre har 

faglige hull.»  (OT-Ulven) 

Dette antyder at det gjerne ikke er de faglige forutsetningene hos elevene som har vært hovedutfordringene i 

elevenes mangelfulle skolesituasjon, men det er den sosiale opplæringssituasjonen som har vært den 

største utfordringen for denne elevgruppen.  Allikevel uttrykkes det at: 

«Det er en positiv utvikling faglig sett.» (bydel) 

En av prosjekteierne uttalte også at den faglige utviklingen til elevene er viktig, men til syvende og sist, 

kanskje ikke den aller viktigste for denne elevgruppens opplæring: 

«Det henger sammen – det er litt overlapping. Det er viktig med den faglige kompetansen, men det 

er den sosiale kompetansen – det at du faktisk må møte opp, du kan ikke utebli, du kan ikke gå før 

jobben er slutt - det er ofte de sosiale rammene rundt arbeidslivet som disse ungdommene mangler 

fra før.» (prosjekteier) 

Med dette forstår vi at prosjektet har hatt fokus på at den sosiale læringen er vel så viktig som den faglige. At 

det å bli møtt med forventninger og veiledning på det sosialpedagogiske, og flinke pedagoger som står klar 

med en opplæringsplan som bygger på elevens faglige forutsetninger, da er det mye som er tilrettelagt for 

eleven kan velge en bedre sti for seg selv: 

«Eleven har gått fra å ha masse fravær til å nå kunne ha en lærlingekontrakt. Denne eleven har aldri 

gått på skole – nå har han vært der uten fravær.» (bydel) 

Dette viser at prosjektet har klart å oppnå mye for enkeltelever. Dette synliggjør også hvordan prosjektet har 

bidratt til at enkeltelever endrer egne verdivalg og egne aktiviteter. Prosjekteier fremhever at flere elever får 

plass i lærebedrift eller annet utdanningsløp: 

«Vi ser at elevene i stor grad klarer å få en utdanning eller en del av utdanning på plass. Vi klarer å 

få flere av dem inn i en lærebedrift eller inn i et løp for å få fagbrev eller deler av et fagbrev. Eller 

begynne på et løp inn mot ordinær videregående utdanning. I forhold til denne målgruppen har vi 

høy grad av måloppnåelse når det gjelder å få dem inn i et bedre løp enn før.» (prosjekteier)  

Slik synliggjøres at opplæringen på OT Ulven gir resultater. Opplæringstilbudet elevene får, er da individuelt 

tilpasset hver enkelt elev, og målene som blir satt for opplæringen settes sammen med eleven i elevens 

individuelle plan. Oppfølgingen rundt denne planen blir da avgjørende for resultatene. 

Fra styringsdokumentene til prosjektet kan vi lese at:  

«Ungdommen selv viser til helt konkrete behov for et utvidet skoletilbud. De peker på elementer som 

det å føle mestring, få anerkjennelse og bli sett. De ønsker seg hjelp med spennende aktiviteter, 

også på fritiden. Ungdommen har behov knyttet til økonomi og ønsker seg et skoletilbud som kan 

hjelpe dem med deltidsjobb, sommerjobb, arbeidspraksis og muligheter for lønnet aktivitet». 

(styringsdokument gjennomføringsfase 2 fra OT Ulven s. 2) 

Dette elementet omhandler behovet for å tilrettelegge omgivelsene rundt ungdommene slik at ungdommene 

selv opplever at de har et reelt handlingsalternativ til det negative sosiale handlingsmønsteret de har med 

seg fra tidligere opplærings-, dagaktivitets- og fritidstilbud. Denne bakgrunnskunnskapen har videre bidratt til 

å utvikle interessentoversikt og kommunikasjonsstrategien for prosjektet, slik at ungdommene som er med 
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på prosjekt OT Ulven opplever å se muligheter, føler mestring, og at den enkelte elev i større grad tar aktivt 

ansvar for sitt eget liv med bevisste valg om egen fremtid: 

«Man trenger ikke mye å gjøre – trenger noe å gjøre – i friminuttene – være i aktivitet. Mindre 

kjedelig, mer motivasjon.» (elev) 

Ved aktivt å kartlegge den enkelte elevs behov og forutsetninger i oppstarten av opplæringsåret, utvikles 

individuelle planer for den enkelte deltaker. Den individuelle planen er en systematisk oppfølging av den 

enkelte elev som lages i samarbeid mellom eleven selv, bydelskoordinator og miljøarbeider på skolen. Det er 

en uttalt forventning at hele laget som arbeider rundt ungdommen tar utgangspunkt i elevens individuelle 

plan i sitt oppfølgingsarbeid, og planen revideres i forbindelse med resultatoppfølging fire ganger i året. Da 

får eleven anledning til å justere sine egne mål og forventninger og kan evaluere hvordan egen utvikling har 

vært både faglig og sosialt.  

I midtveisevalueringen av prosjekt OT Ulven ble viktigheten av den individuelle planen trukket frem. I den 

individuelle planen settes både faglige og sosiale mål, og fra den første evalueringen var det er erfaring av at 

de individuelle planene ofte måtte hentes frem for å minne ungdommene på planene de selv hadde lagt. 

Erfaringene viste også at for å skape motivasjon blant elevene for aktivitetene de skal være med på er det 

viktig at ungdommene selv i større grad eier sin egen plan. Det fremkom i midtveisevalueringen at ingen av 

elevene som deltok i gjennomføringsfase 1 hadde innarbeidet gode nok læringsstrategier til å fungere 

optimalt i læringssituasjoner, og derfor ble det vesentlig med relevant og tett oppfølging ut fra de målene 

som er satt i individuell plan.  

I det første gjennomføringsåret av prosjektet var det utfordrende å få til leveransen knyttet til dagaktiviteter 

og fritidsaktiviteter grunnet Covid-19. I intervjuene med nøkkelpersoner som har jobbet tett på elevene 

gjennom begge gjennomføringsperiodene, kommer det frem at begrensningene som delvis og full 

nedstengning medførte, begrenset miljøterapeutenes arbeid med individuell plan for elevene. Disse 

begrensningene gjorde seg gjeldende både for fritidstilbudet til ungdommer i målgruppen, men også i 

forbindelse med praksisplasser og utplassering i bedrift. Tilgang til arenaer med mulighet for opplevd 

mestring og fremtidstro er svært viktig for denne elevgruppen, og mangel på dette har i de periodene dette 

har vært tilfelle, skapt utfordringer for elevens måloppnåelse ut fra individuell plan. Alle elevene som har 

begynt på OT Ulven har gått inn i prosjektet med et mål om endring. 

Skolen, miljøterapeutene og bydelskoordinator har hatt tett oppfølging med elevene hvor individuell plan har 

fått større oppmerksomhet gjennom prosjektperioden. I intervjuer kommer det frem at det i starten var større 

fokus på mål i individuell plan for den enkelte elev, men dette har endret innhold noe gjennom prosjektet.  

«Noen har endret seg veldig, ser det på oppmøtet, hører det på hva de sier – ser det på handlinger 

at de jobber hardt for å nå sine mål.» (bydel) 

Der elevene ser at de gjerne ikke når målene sine, har man arbeidet med å endre innholdet i oppfølgingen 

slik at elevene får ny motivasjon for å holde ut. Det kan virke som at oppfølgingsarbeidet med individuell plan 

har justert seg fra å finne mål til å finne strategier for å holde ut, slik at elevene opplever å oppnå målet de 

har satt seg. I forbindelse med den eksterne evalueringen ble det gjennomført intervju for å få frem 

elevstemmen i gjennomføringsperiode to. Her kom det frem at oppfølgingen på OT Ulven i mye større grad 

enn tidligere opplevd oppfølging bidro til personlig utvikling og vekst. Ved spørsmål om hva det er med OT 

Ulven som har bidratt til at eleven ønsker å ta andre valg enn før, er tilbakemeldingen konkret: 

«Boka. Boka hjelper meg.» (elev) 

Boka, kortnavnet til elevboken som utgjør elevens individuelle plan, ble umiddelbart trukket frem som den 

aller største forskjellen.  
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Videre i samtalen ble det satt ord på at elevene i prosjektet alle har mottatt oppfølging fra ulike instanser før 

de begynte på OT Ulven, men ved den systematiske oppfølgingen som finner sted rundt individuell plan, har 

prosjektet tilsynelatende funnet en nøkkel til å hjelpe elevene å forstå hvordan den ønskede endringen skal 

foregå. Altså ikke bare at eleven får støtte til at de ønsker å endre seg, men konkret veiledning og støtte på 

hvordan:  

«Jeg hadde alltid lyst til å endre meg, men visste ikke hvordan. Følte det var mer midler hos OT 

Ulven, miljøarbeider tok meg vekk fra fritid. Ikke henge med de samme gale folka som før, riktige folk 

rundt deg er viktig.» (elev) 

Det fremgår av intervjuene at den konkrete beskrivelsen av elevens mål og hva som må til for å oppnå dette 

i individuell plan, i stor grad bidrar til å synliggjøre krav og forventninger elevene trenger å møte for å nå de 

målene de har satt seg, både for eleven og for omgivelsene / laget rundt. På bakgrunn av elevenes 

bakgrunn, erfaringer og forutsetninger blir oppfølgingen og støtten de opplever fra laget rundt som er tettest 

på eleven en uvurderlig krykke i arbeidet med å endre eget handlingsmønster.  

«For noen av elevene har utviklingen gått en veldig positiv vei. En del av dem hadde ikke klart seg 

like bra som nå hvis det ikke hadde vært for OT Ulven» (ansatt i politiet) 

Flere av informantene beskriver ungdommer som på grunn av OT Ulven nå klarer å snu egen utvikling i en 

positiv retning, og informanten i politiet beskriver her en faktisk nedgang i kriminalitet for en del av elevene. 

5.4.2 En pedagogisk tilnærming til ungdommens sosiale læring og utvikling som er felles for hele laget til 
eleven 

Den pedagogiske tilnærmingen til elevenes sosiale læring og utvikling henger tett sammen med utviklingen 

av faglig grunnlag. Når elevene starter på OT Ulven forplikter de seg til en opplæringssituasjon via 

elevkontrakten der de også må signere en samtykkeerklæring som gir de ulike tjenestene mulighet til å 

samhandle tilstrekkelig til det beste for elevens utvikling. Samtykkeerklæringen har et formål om å lette 

samhandling og kommunikasjon mellom de ulike hjelpeinstansene rundt elevene, noe som også omtales 

andre steder i denne rapporten.  

«Det er skrevet en samtykkeerklæring i starten av året, gjør det lettere å samhandle og 

kommunisere. Taushetsplikt kan gjøre det vanskelig, men med en slik avtale er det enklere. OT-

eleven må signere på helhetlig oppfølging som er vanskelig å gi uten at man snakker sammen. 

Oftere kontakt med andre instanser.» (bydel) 

Representanten for bydelen indikerer her at det kan være andre sider ved dette samtykket som kan være 

utfordrende. Samhandlingen og samarbeidet mellom de ulike tjenestene som utgjør tilbudet eleven har 

behov for, krever en form for samtykke til informasjonsutveksling fra eleven selv. Samtykkeerklæringen som 

har blitt forelagt Norconsult, fremstår upresis med tanke på hva slags informasjon og personopplysninger 

som skal deles med hvem og med hvilket formål. Her er det grunn til å stille spørsmål ved det juridiske 

aspektet ved denne erklæringen, og her har det også i intervjuene blitt stilt spørsmål rundt elevenes 

rettsvern: 

«Ungdommene må også bindes til masten for at hjelpeapparatet skal kunne samarbeide. Når de da 

sier ja til det – så brukes den åpningen av politiet. Mister de en del rettsvern med den praksisen som 

brukes per i dag? Dette må forbedres. Jeg skjønner at elevene kan reagere, det er heftig å signere 

et slikt samtykkeskjema. Hvor samtykkekompetent er denne gruppen? Taushetserklæringer trenger 

ikke være til hinder for samarbeid.» (prosjekteier)  
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Representanten for prosjekteier deler altså synet på denne problemstillingen. Det er uklart for Norconsult 

hva som informanten her mener med at en åpning brukes av politiet, men vi ser av forelagt dokumentasjon, 

at det ikke er samsvar mellom formuleringene i elevkontrakten og i metodeheftet når det gjelder håndtering 

av kriminelle handlinger elevene begår på egen fritid. Det vil være viktig for prosjektets del å få klarhet i at 

alle samtykkeerklæringer eller tilsvarende dokumenter som omhandler elevens rett til opplæring følger 

lovens krav, og at man ikke utvider lovverket rundt taushetsbelagte personopplysninger. 

I intervju med elevstemmen kommer det også frem at elevene ikke nødvendigvis fullt ut er 

samtykkekompetent i inntaksprosessen, og en elev uttrykker det slik: 

«Mange møter om å få meg inn. Om jeg hadde gått selv uten mor – ikke forstått selv – ikke forstått 

noe alene. Kom med mamma, forstod ikke alt. Mamma forklarte litt.» (elevstemme) 

Dette er det viktig å ta høyde for slik at elevene er klar over hva de forplikter seg til. Hensikten med å ha 

disse samtykkene er god; prosjektet ønsker best mulig tilrettelegging for at flest mulig av elevene skal få de 

forutsetningene de har behov for både faglig og sosialt for å nå sitt opplæringsmål. 

Målsettingen med prosjektet er å tilby elevene en vei videre til en oppnådd kompetanse i en yrkesfaglig 

opplæringsmodell, og flere av elevene på OT Ulven vil allerede ha brukt ett eller flere år av sin rett til 

videregående opplæring ved avslutning av opplæringsåret på OT Ulven. Det kan være flere årsaker til dette, 

noen av elevene må avbryte opplæringen fordi de skal inn til soning på grunn av gjentatt kriminalitet, andre 

har mangelfull skolebakgrunn som gjør at de ikke kommer i mål på antatt normert tid. Det er kun en 

delmengde av elevene på Ulven som fyller vilkårene for utvidet rett etter Opplæringslovas bestemmelser, og 

det kan derfor bli nødvendig med en type ulovfestet rett for noen av elevene slik at også de kan få fullført sitt 

planlagte løp. Denne problematikken blir omtalt i styringsdokumentene, og gir flere gode grunner til at man 

bør kunne utvide retten etter individuell vurdering for elevene på OT Ulven slik at man tilrettelegger for at den 

positive utviklingen hos elevene kan fortsette slik at de finner en vei ut av kriminaliteten.  

5.4.3 En rutine for kartlegging av elevenes behov for faglig tilrettelegging 

I gjennomføringsfase 2 ble denne leveransen lagt til etter erfaringene fra oppstarten til prosjektet. Allerede i 

midtveisevalueringen oppdaget man behovet for faglig kartlegging og faglig tilrettelegging, samt behovet for 

å koble PP-tjenesten sterkere til OT Ulven. For at skolen skal være i stand til å være en faglig 

mestringsarena for elever som tidligere har lidd mange skolefaglige nederlag, er skolen avhengig av et tett 

samarbeid med PPT. PPT blir dermed en viktig premissleverandør for prosjektet og bør kobles på i 

oppstarten av skoleåret. I midtveisevalueringen er det skissert en samarbeidsform mellom skole og PPT som 

kan bidra til en bedre kartlegging og tilrettelegging, men det er ikke avdekket om dette fungerer etter 

intensjonen gjennom intervjuene i gjennomføringsfase 2. PPT har heller ikke vært representert blant 

informantene. 

5.4.4 Oppsummering  

Ut fra tilgjengeliggjort dokumentasjon og intervjuer med informanter oppleves det også under dette 

resultatmålet at OT Ulven bidrar med positive resultater på elevenes vegne. En av hovedleveransene til OT 

Ulven er at flere skal velge vekk kriminalitet og påbegynne videregående opplæring, arbeid eller annen 

positiv, meningsfull aktivitet. For å klare dette målet trenger elevene å ha et faglig grunnlag for å kunne 

fullføre VG1, og aller helst fullføre sin videregående opplæring. Elevgruppen på OT Ulven har som gruppe 

faglige hull, flere har språkvansker og lange perioder uten skolegang, men det er likevel en elevgruppe som 

med grundig kartlegging, god faglig og sosial tilrettelegging, likevel kan ha gode forutsetninger for å lykkes 

med et utdanningsløp. Det har ikke fremkommet i intervjuene at det er utfordringer med den faglige 

tilretteleggingen, men en av leveransene under dette punktet som omhandler en pedagogisk tilnærming til 
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ungdommens sosiale læring og utvikling som er felles for hele laget, her er det nok noen uklarheter som bør 

gås opp på ny for å få en felles forståelse for hva som er til elevens beste.  

«Prosjektet handler mest om den sosialfaglig kompetanse.» (Prosjektleder) 

Slik oppsummeres det at det er den sosiale kompetansen elevene har størst behov for hjelp til. Da er det 

ekstra viktig at de ulike aktørene i prosjektet enes om hvordan elevens sosiale handlinger i og utenfor skolen 

skal og bør håndteres.  Er det slik i dag? Dette kan være et punkt til videre utvikling for prosjektet.  

.  

 

For å ivareta elevenes tilretteleggings- og oppfølgingsbehov stilles et større krav til samarbeid og 

samhandling mellom ulike instanser enn i en normalskole-situasjon. Dette stiller høye krav til hvordan 

prosjektet håndterer personopplysninger og hvem som skal ha tilgang til hvilke opplysninger. 

Personopplysningsloven refereres ikke i styringsdokumentene for prosjekt OT Ulven.  Vi vurderer at den kan 

bidra til å belyse noen av utfordringene som informantene løftet frem i intervjuene. 

Personopplysningsloven inneholder både rettigheter og plikter som bygger på noen grunnleggende 

prinsipper (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/KAPITTEL_gdpr-2#gdpr/a5 ).Alle som 

behandler personopplysninger må opptre i samsvar med disse prinsippene.   

 

Prinsippene gir på ulike måter uttrykk for at behandling av personopplysninger skal skje på en måte som i 

størst mulig grad sikrer forutsigbarhet og forholdsmessighet for enkeltmennesket. Behandlingen av 

personopplysninger skal være lovlig, rettferdig og gjennomsiktig, personopplysningene skal kun behandles 

for spesifikke, uttrykkelige, angitte og legitime formål. Det betyr at ethvert formål med behandling av 

personopplysninger skal identifiseres og beskrives presist. Alle formål skal være forklart på en måte som gjør 

at alle berørte har samme forståelse av hva personopplysningene skal brukes til. At formålet skal være 

legitimt innebærer at det i tillegg til å ha et rettslig grunnlag også skal være i samsvar med øvrige etiske og 

rettslige samfunnsnormer. Personopplysninger kan ikke gjenbrukes til formål som er uforenelig med det 

opprinnelige formålet.   

5.5 Flere samarbeidsavtaler mellom skolen og bedrifter om praksisplasser og opplæringskontrakter til 

elevene  

For at OT Ulven skal være i stand til å tilby elevene et opplæringsløp som er tilpasset elevenes 

forutsetninger og samtidig bidrar til at de kan tilegne seg et fagbrev eller deler av et fagbrev, er skolen og 

prosjektet avhengig av gode samarbeidspartnere gjennom bedrifter som er positive til å ta imot elever i 

praksisrettet yrkesopplæring. På OT Ulven påbegynner elevene et Vg1-tilbud som tar sikte på en 

lærekontrakt eller opplæringskontrakt i bedrift, og skolen jobber kontinuerlig med å pleie kontakten med 

praksis- / lærebedrifter og opplæringskontor for å kunne tilby elevene kompetansegivende, yrkesfaglig 

opplæring:  

«Samarbeidet mellom skole og bedrift fungerer godt. Noen samarbeid kan strande på at bedrifter 

ikke har kapasitet. Ønskelig å strekke seg når strekke seg så langt vi kan. Romslig budsjett i 

prosjekt. Gode muligheter per i dag, men det vil ikke være bærekraftig i det lange løp. Det må jobbes 

systemisk rundt slik at ikke ressurstilgang blir et hinder.» (prosjektleder) 

Med dette synliggjøres en problemstilling som potensielt vil dukke opp når prosjektet går over til drift. Det er 

avgjørende for prosjektet at de har tilstrekkelig med alternative opplæringsarenaer i form av praksisplasser, 

men for bedrifter kan dette også være en belastning som krever ekstra ressurser. Disse ressursene har ikke 

nødvendigvis bedriftene fra før, og trenger tilførsel av ressurser i en eller annen form. Bydelens informant 

fremhevet et behov for å forberede bedriftene på hva det vil si å ha disse elevene i praksis hos seg: 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/KAPITTEL_gdpr-2#gdpr/a5
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«Viktig at arbeidsgivere vet hva de går inn på. Ungdommene kan bli en belastning dersom de ikke 

kommer seg på jobb.» (bydel)  

Med dette forstår vi at skolen og prosjektet er klar over at det kan være utfordrende å ta inn elever fra OT 

Ulven, og at god kommunikasjon med bedriftene er en viktig nøkkel her. Midtveisevalueringen fra første 

gjennomføringsår viser til at OT Ulven har kontakt med gode, rause bedrifter, noe som er avgjørende for 

målgruppen. Samarbeidet med opplæringskontorene oppleves også positivt, men noen av de formalitetene 

nevnt innledningsvis i dette kapittelet er med på å gjøre det alternative opplæringsløpet litt utfordrende. 

Leveransen knyttet til opplæring i bedrift er helt sentral i opplæringstilbudet OT Ulven. Dette er en leveranse 

som henger tett sammen med det overordnede målet til prosjektet; at flere ungdommer velger vekk 

kriminalitet og påbegynner videregående opplæring, arbeid eller annen meningsfull aktivitet: 

«Praksis gjør at ungdommene ser at det er muligheter. Man ser muligheter. Mange har hatt 

sommerjobb – det i seg selv er ikke noe nytt. Det å kunne få fagbrev for eksempel, for en elev som 

ikke gjør det bra – men bedriften ønsker likevel å jakte på diamanten i eleven. Men eleven må ønske 

det selv.» (bydel) 

Med dette synliggjøres hvordan praksisplasser kan få elevene til å finne motivasjon i å ta en utdanning, og få 

et fagbrev. Mestringsarenaen som en praksisplass kan utgjøre, betyr mye for elevene. En forutsetning for 

dette er at eleven må ønske det selv, og at bedriften må ha et elevsyn og et menneskesyn som gjør at også 

de ønsker å stå i en potensielt vanskelig situasjon, mens eleven ennå jobber med å finne sin egen 

motivasjon:  

«Elevene snakker mye om praksis – hva blir den til? De er veldig opptatt av å få en praksis. 

Praksisen kan kanskje bli noe mer, lærekandidat og læreplass. Den har en ekstrem effekt på 

motivasjon – elever som ikke fungerer så godt på skole, men fungerer godt i praksis. Effekten er alfa 

og omega – smitteeffekten er god. Positivt effektiv! Ser at andre får det til; kan han, kan jeg! Skaper 

et håp eller et ønske.» (OT-Ulven) 

Aktørene rundt elevene ser at praksis har en positiv effekt på denne elevgruppen: 

«Flere av ungdommene er mer praktisk anrettet enn teoretisk. Kanskje de ikke gjør det så bra i 

timene på skolen, men de gjør det veldig bra i praksis. Skolen er ikke nødvendigvis tilpasset alle 

elevene. Skolen har flere praksisplasser, skolen er flink til å finne nye ved behov. Det er veldig 

positivt.» (ansatt i politiet) 

Informanten fra Politiet uttrykker at man ser at skolen gjør en svært god jobb med å finne gode 

praksisplasser for elevene, slik at de får mulighetene til å mestre.  Dette bekreftes av bydel som fremhever 

at: 

«Praksis har vært viktig. Elevene får livsviktig erfaring med tanke på samfunnets forventninger i 

arbeidslivet – det danner grunnlag for videre oppfølging. En ungdom synes en oppgave er kjedelig, 

ønsker ikke å gjøre det som lederen i bedriften har instruert – da har man noe å arbeide videre med. 

Igjen en balanse mellom ønske og behov.» (bydel) 

Dette beskriver noe av kjernen i læringsprosessen i praksis. Det å øve på å utvikle balansepunktet mellom 

ønske og behov er nødvendig, men vanskelig læring, og for denne elevgruppen er gjerne praksis den beste 

arenaen å trene på: 

«Man er heldig ved at man har en del bedrifter med stort samfunnsansvar som er villig til å ta inn 

ungdom som har vansker. Bedriftene viser høy grad av tålmodighet ved elevens grad av mestring i 

en arbeidssituasjon. Denne elevgruppen fra OT Ulven har en lang vei å gå før de er salgbare for et 
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arbeidsliv. Det er viktig for oss å ikke pushe dem for raskt ut i en bedrift, men gjøre dem beredt, på 

en måte – ta oss god tid for å forberede dem til hva et arbeidsliv vil møte dem med.» (prosjekteier) 

Med dette fremheves at prosjektet er avhengig av gode bedrifter som er tålmodige med elevenes progresjon, 

og at i denne prosessen er det viktig å bruke god tid. Et sentralt mål for OT Ulven er å få elevene ut i bedrift 

og i jobb:  

«Og flere av de ungdommene har jo klart å komme over i lærekontrakt i bedrift. Flere har om ikke 

fullt lønnet arbeid, noe deltakelse i arbeidsmarkedet og kan tjene deler av livsopphold gjennom en 

jobb.» (prosjekteier) 

Gjennom intervjuene har det kommet fram bare positive sider med det etablerte samarbeidet mellom skole 

og bedrift, men det kan være utfordrende at det skal stå klart et tilbud som passer eleven når eleven er klar 

for det. Det fremstår som et samarbeid som krever mye «goodwill» fra bedriftens side, og et utrettelig 

pågangsmot og ønske om at elevene skal bli motivert og lykkes fra skolens side.  Informanten fra politiet 

uttrykker at: 

«De klarer å gi ungdommene en mestringsfølelse. Positiv feedback og si at de har troa på dem selv 

om det av og til går i nedoverbakke. Klarer å finne noe som interesserer dem. Er du interessert i noe, 

kan du bli god – det kan gi en mestringsfølelse. Dette er de gode på.» (ansatt i politiet)  

Med dette forstår vi hvordan skolen aktivt arbeider for å hjelpe elevene å finne troen på seg selv, hvordan 

skolen hjelper elevene med å finne noe som interesserer dem og på den måten bygge opp en motivasjon 

som også bidrar til at elevene tør å prøve ut nye områder og nye praksisplasser. Skolen setter også pris på 

godt samarbeid med bedrifter, og understreker at: 

«Vi har møtt mange velvillige bedrifter i år. Mange bedrifter ønsker å ta et samfunnsansvar. Det er 

vanskelig å fordele kostnad for opplæring i bedrift. Hvem sitt ansvar er dette? NAV? Forskjell på 

NAV-kontorene i ulike bydeler. Noen sier ja, andre sier nei.» (OT-Ulven) 

Skolen har samarbeid med mange bedrifter, men her er det en utfordring med ressurstilgang også for 

velvillige bedrifter. Det er utfordrende for prosjektet når dette medfører en usikkerhet, spesielt når det er så 

viktig for elevene å føle på mestring og gode medspillere når de har bestemt seg for å prøve å ta positive 

valg for sin egen fremtid.  

5.5.1 Relasjoner i møte med elev, og håndtering av uønsket elevatferd 

I styringsdokumentene omtales arbeidet med den pedagogiske tilnærmingen til elevene som er med i OT 

Ulven. OT Ulven skal utvikle elevens helhetlige kompetanse både faglig og sosialt, og det å skape et trygt 

læringsmiljø er viktig for å få økt læring. Formålet med OT Ulven er å gjøre elevene klare til å starte sin vei til 

å fullføre og bestå videregående opplæring. Midtveisevalueringsrapporten for prosjektet omtaler måten de 

ansatte ved OT Ulven arbeidet på, der ansvarliggjøring og mestringsopplevelser står sentralt. Elevene på OT 

Ulven har vært på mange ulike skoler og møtt voksne på mange ulike arenaer, og har et grunnleggende 

behov for å bli møtt med en tilnærmet lik håndtering av en enhetlig pedagogikk som kan bidra til utvikling, 

som kan uttrykkes ved at: 

«Elevene møter så mange pedagogikker i møtet med voksne opp gjennom årene … Sentralt i 

forhold til samarbeidet på OT Ulven er den pedagogikken som ligger til grunn for hvordan man møter 

elevene. Konsekvenspedagogikken.» (prosjektleder) 

Dette illustrerer en utfordring med at elever ofte blir møtt av voksne som har ulik tilnærming til hvordan man 

møter barn og unge som har en kompleks bakgrunn. Flere av de ansatte har fått videreutdanning i 

konsekvenspedagogikk ved Høgskolen i Østfold, i tillegg til at alle ansatte ved Kuben yrkesarenas OT-
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avdeling har deltatt på et etterutdanningstilbud i inkludering med fokus på sosial handlingskompetanse, også 

dette i regi av Høgskolen i Østfold. Dette er i tråd med den planlagte leveransen: 

Etterutdanning sosial handlingskompetanse. Et profesjonelt fellesskap rundt elevenes sosiale læring, 

skolebasert kompetanseutvikling.  

Strategidokumentene peker imidlertid på at prosjektet skal tilstrebe en pedagogisk tilnærming som er felles 

for hele laget til eleven, ikke bare til skoleledelsen. Flere av informantene har gitt uttrykk for at man opplever 

en ulik tilnærming til og håndtering av, hendelser som krever grensesetting og konsekvenser, og 

representanten for bydelen påpekte at: 

«Når det er konflikter, når skolen setter grenser, så kan det være utfordrende. Vi bygger relasjoner 

en til en, gruppedynamikken kan av og til utfordre og være ødeleggende. Da kan skolen bli noe 

negativt og det blir en vanskelig rolle å være miljøarbeider.» (bydel)  

Her forstår vi at det kan oppleves frustrerende å ha ulike roller så tett på elevene. Vi opplever ikke 

informantens uttalelse som en konflikt om skolens grensesetting, men heller som et tydelig behov for å 

beskrive at det er krevende å arbeide med sårbare elever for den som ikke er vant til å måtte håndtere 

etterlevelse av konsekvenser på denne måten:  

«Enkelte ungdommer har gjort noe dumt på fritiden som igjen har gjort at de ikke kommer på skolen. 

Konsekvenspedagogikken har ført til uheldige konsekvenser for noen av elevene. Det har vært noe 

uenighet om hvordan man håndterer konsekvenser av fritidshendelser.» (bydel) 

Med dette antydes at det kanskje er noe uavklart når det gjelder hvilke regler og hvilke konsekvenser som 

skal gjelde for elevene. Er det slik at hele laget har en felles pedagogisk tilnærming?  

«Oppfølging fra Psykisk Helse Ung uttalte behov for faste rutiner, men eleven ble satt på pause. Ikke 

forskjell på fritid og ikke. Kanskje det ikke har vært konsistens? Her kan kanskje en handling føre til 

pause for en ungdom, men litt annerledes håndtering for en annen ungdom der konsekvensen har 

blitt vurdert litt annerledes.» (bydel) 

Det å bli satt på ‘pause’ eller ‘av’ innebærer som tidligere omtalt å bli bortvist fra OT Ulven for en periode. 

Det å bli satt på ‘pause’, eller bortvist, innebærer helt klart et brudd i etablerte rutiner for en elev. Igjen er det 

nærliggende å tenke at noen av konsekvensene ikke er gjennomsnakket med hele laget i tilstrekkelig grad, 

som også fremheves av prosjekteier:  

«Det er klart at det er sider ved OT Ulven som diskuteres. Konsekvenspedagogikken som brukes i 

prosjektet er til diskusjon. Hvordan skal dette håndteres? Hva slags konsekvenser skal elevens 

brudd få – det er en viktig bit vi må finne gode løsninger på. Vi ser at vi når vi tar det til drift nå, er vi 

ikke ferdig utviklet med denne konsekvenstenkningen.» (prosjekteier) 

Vi forstår ut fra dette at prosjektet er bevisst denne problemstillingen rundt håndheving av konsekvenser og 

anvendelse av en konsekvenspedagogikk. Et spørsmål som likevel er nødvendig å stille seg er om hele 

laget rundt ungdommene er godt nok involvert og inkludert i den felles pedagogiske plattformen.  Flere 

informanter påpeker altså hvor utfordrende det er å skape en forutsigbar og omforent ramme rundt elevene 

som deltar i prosjektet. Det virker som en felles forståelse blant deltakerne i prosjektet at ungdommene 

trenger hjelp og bistand til de fleste av livets aktiviteter for å få til et brudd med sitt tidligere liv. Skolen er en 

viktig bidragsyter her på dagtid, mens de øvrige tjenestene og politiet er viktige når det gjelder å ramme inn 

fritid, ettermiddag og kveld:  
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«Følte ikke det var normal skole. Litt mer oppfølging rundt deg – litt mer hjelpemidler rundt deg. 

Mindre grupper – mer lærere til å hjelpe deg. Normal klasse har 30 personer og 1 lærer, Ulven – tre 

personer i en klasse og 1 lærer. Er der alltid for deg.» (elev) 

Med dette understrekes hvordan eleven opplever at de voksne på skolen er tilgjengelige. Tilgjengelige for å 

kunne møte eleven med forutsigbarhet og tilstedeværelse slik at man som voksen kommer i posisjon til å til å 

bidra pedagogisk i elevens utvikling:  

«Skolen gir dem en mestringsfølelse – det beste av alt. Lærerne har en enorm ro, det skal så 

ekstremt mye til før de gir seg. De gir seg aldri. De klarer alltid å finne noen små, små byggesteiner 

og klarer å sette dette sammen til et fundament til å hjelpe dem ut av en negativ spiral.» (ansatt i 

politiet) 

Det å være til stede og tilgjengelig er viktige komponenter, men observasjonen fra informanten fra politiet 

over, illustrerer også skolens pedagogiske plattform i praksis. Lærerne på OT Ulven er ute etter å hjelpe 

elevene å finne positive mestringsarenaer i opplæringsarenaen. Hvilke krav stiller det så til de voksne som 

skal stå i denne komplekse rollen?  

«Relasjon som betyr mest. Veldig mange personer med god relasjonskompetanse – det å sette inn 

gode folk, som liker å jobbe med ungdommer, som ser ungdommen. Elevene som går der, merker 

dette – ganske viktig element for å få dette til.» (bydel) 

Med denne uttalelsen forstår vi at skolen aktivt knytter til seg ansatte som liker å jobbe med ungdom, som 

evner å stå i utfordrende situasjoner med ungdom, men likevel klarer å få ungdommene til å forstå at de liker 

dem. Det krever god relasjonskompetanse og gode sosiale ferdigheter av de voksne, som tross alt i tillegg til 

å være ansvarlig for faglig utvikling også blir svært viktige sosiale rollemodeller for disse elevene. 

«Jeg hadde et uhell, var irritert. Laget hull i veggen. Da hadde vi dugnad for å fikse veggen. Alle 

hjalp til å fikse veggene som er ødelagt. Det ble litt gøy, fikk litt mat og drikke.» (elev) 

Slik tydeliggjøres hvordan denne eleven opplevde at selv om det ble gjort noe dumt, så blir hen møtt med en 

positiv holdning og får vist en måte å løse konsekvensen av handlingen på som også kan bygge et sosialt 

fellesskap. 

 «Sosial kompetanse handler også om språk. «Henger med gutta» og «bror» og alt det der. Når vi 

tar med eleven til NAV, og de skal svare NAV, da svarer de på en ordentlig måte. De speiler det de 

får fra andre voksne. Oppfører seg ordentlig blant andre ute.» (bydel) 

Med denne uttalelsen forstår vi at elevene utvikler en form for arenakompetanse gjennom prosjektet. Noen 

handlinger og sosiale væremåter er greit i noen settinger og på noen arenaer, mens på andre arenaer krever 

en helt annen form for sosial kompetanse. Dette er viktig lærdom for elevene. 

I midtveisevalueringen kom det frem at man også oppnådde gode faglige elevresultater første prosjektår. Vi 

har ikke fått tilgang til det samme datamaterialet for andre prosjektår, men det er likevel funn i 

intervjumaterialet som indikerer at prosjektet har bidratt til positiv utvikling både faglig og sosialt i elevgruppa 

også dette skoleåret. 

«Den gruppen som har hatt motivasjon, opplever helt klart at de har fått kompetanse til å overleve 

første året og krav til vgs. Den gruppen vi ikke har lyktes med, har kanskje bare fått bekreftet at man 

ikke klarer å mestre. De fleste har fått noe ut av det. Mesteparten har lyktes. Det har vært en 

utvikling der. Lært å ta mer ansvar selv. Særlig det siste.» (prosjekteier) 
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5.5.2 Rekruttering og inntak av elever til prosjekt OT Ulven  

De fleste informantene satte ord på at rekruttering og inntaksprosess var utfordrende. Et tema som også har 

blitt kommentert gjennom intervjuene med informantene, er sammensetningen av elever på OT Ulven: 

«Dette med rekruttering av ungdommer er viktig. En læring vi har gjort. Ikke samle for mange med 

tilhørighet til samme gruppe i dette tilbudet. Rekrutteringsprosessen må være mer nøyaktig.» 

(prosjekteier) 

Dette viser en bekymring som flere av informantene har gitt uttrykk for – at det kan være utfordrende å 

etablere gode læringsmiljøer dersom ungdommene har en for tett relasjon mellom hverandre ved oppstart. I 

et slikt prosjekt er det avgjørende at de voksne på skolen har regien på hvordan man skal være mot 

hverandre, noe som utfordres når relasjonene og samhandlingsmønsteret allerede er etablert mellom flere 

av elevene i gruppen.  

«Vårt store hodebry har vært at politiet ikke har vært med på inntak. Hvilke gjenger er det 

ungdommene er med i? Eierskap til gjenger. Nissen med på lasset – etablerte relasjoner. Lærerne 

skal bestemme – hvem eier stedet? Skolen har etter hvert blitt bedre på dette.» (ansatt i politiet) 

Her etterspørres det altså et bredere samarbeid om elevene, ikke bare som del av prosjekt OT Ulven, men 

også i selve sammensetningen av elevgruppa. Elevene rekrutteres til OT Ulven fra en utsatt målgruppe som 

er traumeutsatt, og som gjerne har funnet hverandre og opparbeidet relasjoner og tilknytninger seg imellom 

før oppstart på OT Ulven. Dette får konsekvenser for det psykososiale læringsmiljøet til elevene, og for 

arbeidsmiljøet til de voksne på skolen. Inntak og rekruttering av elever bør gjerne utforskes videre for å sikre 

en bedre ivaretakelse av grunnlaget for læringsmiljøet på OT Ulven. 

5.5.3 Oppsummering  

Ut fra tilgjengeliggjort dokumentasjon og intervjuer med informanter er dette resultatmålet ett av de med 

høyest måloppnåelse, samtidig som det er en helt avgjørende suksessfaktor for hele prosjektet. OT Ulven er 

helt avhengig å ha et tilstrekkelig antall samarbeidsavtaler med bedrifter, og ikke minst velvillighet fra disse 

bedriftene. Det er viktig for å være i stand til å tilby elevene et opplæringsløp som er tilpasset elevenes 

forutsetninger, og samtidig bidra til at de kan tilegne seg et fagbrev eller deler av et fagbrev.  

Gjennom prosjektperioden har dette fungert godt, noe som også har hatt sammenheng med romslige 

budsjetter også til dette formålet mens OT Ulven har vært et prosjekt. De mulighetene man har hatt til nå, er 

gjerne ikke bærekraftige i det lange løp. Det er avgjørende for en opplæringsarena som OT Ulven at de har 

tilstrekkelig med praksisplasser, men noen av formalitetene som er nevnt innledningsvis i dette kapittelet er 

med på å gjøre det alternative opplæringsløpet utfordrende, noe man i det videre arbeidet må fortsette å 

finne gode systemer og løsninger på.  

Ungdommene som er en del av OT Ulven har en kompleks bakgrunn, og utviklingen av deres sosiale 

handlingskompetanse er noe av det viktigste prosjektet kan bidra med.  Når prosjektet skal tilstrebe en 

pedagogisk tilnærming som er felles for hele laget til eleven, er det viktig at det ikke bare er på skolen eleven 

blir møtt av voksne som håndterer hendelser som krever grensesetting og konsekvenser på en klok måte. 

Gode relasjonelle ferdigheter hos aktørene rundt eleven vil være avgjørende for elevenes sosiale utvikling.  

I dette kapittelet har vi også valgt å kommentere grensesettingen og konsekvenshåndteringen flere 

informanter har orientert om i intervjuene.  Selv om skolen tilsynelatende har et felles utgangspunkt for 

grensesetting og håndtering av uønskede hendelser, har det likevel blitt antydet at det er noe uavklart når 

det gjelder hvilke regler og hvilke konsekvenser som skal gjelde for elevene.  Det å bli satt på ‘pause’, eller 

bortvist, innebærer helt klart et brudd i etablerte rutiner for en elev. Igjen er det nærliggende å tenke at noen 
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av konsekvensene ikke er gjennomsnakket med hele laget i tilstrekkelig grad, som også fremheves av 

prosjekteier.  

De fleste informantene har i intervjusituasjonen satt ord på at sammensetning av elevgruppene har vært 

svært ulik fra første til andre gjennomføringsår. Årsakene til dette er nok sammensatte, men et læringspunkt 

til eventuelt videreføring av OT Ulven er at rekruttering og inntak av elever er viktig. Etablering av gode 

læringsmiljøer ved oppstart er avgjørende for opplæringssituasjonen, og har ungdommene en for tett 

relasjon mellom hverandre ved oppstart, vil samhandlingsmønsteret bære preg av dette.  
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6. Diskusjon og oppsummerende konklusjoner 

6.1 Hvordan bidrar prosjektet til et trygt skole- og oppvekstmiljø i bydelene?  

Prosjekt OT Ulven er etablert som et supplement og et frivillig tilbud til ordinærskolen for å gi et forsterket 

tilbud til elever som av ulike grunner og i svært ung alder har hatt negativ kontakt med politiet.  Det er grunn 

til å mene at prosjekt OT Ulven kan være en god ordning for de elevene det passer for.  Med dette menes at 

det antakelig ikke kan fange opp alle elever i målgruppen, men fordi det allerede har vist seg som verdifullt 

for flere elever, er det grunn til å anta at det skal kunne fungere for andre elever også i fremtiden.  Prosjekt 

OT Ulven har vist seg som en trygghetsskapende ramme i et skole- og oppvekstmiljø som for noen elever 

har vært utfordrende.  En utvelging der elevene må vise egen motivasjon for deltakelse er sannsynligvis en 

nøkkel til prosjektets suksess.  Vi vet for øvrig lite om hvordan elevene er valgt ut til deltakelse i prosjektet, 

annet enn at det er elever som i ung alder har hatt negativ kontakt med Politiet.   

Langt på vei kan man tenke at det som oppleves som suksessfaktorer er de punktene som er viktigst å 

foredle på veien videre. Skal prosjektet lykkes videre i en driftsfase må grenseoppgangene og 

rolleavklaringene kontinuerlig evalueres og bearbeides, slik at dette arbeidet danner solide forutsetninger og 

suksesskriterier for videre drift og utvikling.  

«Prosjektet har gitt nyttig kunnskap på veien videre, men mange vanskelige og krevende diskusjoner 

på veien over til drift. Er i gang med dette nå, og gjort avtale om at man skal følge opp. Helt sikker på 

at vi kommer til å holde kontakten her i en overgang, kanskje like tett som under prosjektperioden … 

Vi må bearbeide dette i drift i ett år eller lengre før vi finner en form for ordinær struktur.» 

(prosjekteier) 

6.2 Hvordan bidrar prosjektet til utvikling av sosial og faglig kompetanse for å bidra positivt inn i 

samfunnet?  

Avklaringer rundt ressurser er en kompliserende faktor som kan utfordre samarbeidet med de bedriftene som 

tilbyr praksis. Dette er det fornuftig å se nærmere på i videreføringen av OT Ulven; hvilke formaliteter må 

være på plass for å sikre praksisplasser slik at elevene oppnår målet sitt?  

Det finnes andre prosjekter og ordninger for videregående opplæring som likner på Prosjekt OT Ulven.  For 

eksempel beskriver Konfliktrådets ungdomsoppfølging et opplegg som har mye felles med prosjekt OT Ulven 

Krav som stilles i ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging - Konfliktrådet (konfliktraadet.no).  Det som skiller 

OT Ulven fra andre ordninger, som er selve bærebjelken i prosjektet, er elevkontrakten, som på mange 

måter fjerner grensene mellom elevens skole og fritid, og som i hvert fra i teorien, muliggjør for skolen en 

utøvelse av sanksjoner for hva eleven gjør på fritiden. På den ene siden kan dette sies å være en svakhet 

med prosjektet, med ulike lovgivinger som er i strid med hverandre.  På den annen side er tankegangen om 

et støtteapparat og stillasbygging rundt eleven både på skole og fritid også nettopp prosjektets styrke. Nyere 

forskning viser at en kobling mellom skole og fritid, kan bidra til å styrke relasjonen som eleven har til 

læreren, skolen og til syvende og sist også læringssituasjonen (Silseth & Erstad, 2022; Zipin, 2009).  Skolen 

kan også motsatt, bidra til å stimulere og forsterke positiv aktivitet knyttet til elevenes fritid.  Når koblingen 

mellom skole og fritid er direkte knyttet til sosial kontroll, blir perspektivet et litt annet.  For videreføringen av 

OT Ulven, virker det fornuftig også å vurdere hvordan aktørene / interessentene skal samhandle best mulig 

om elevene, uten å gå på akkord med pedagogiske eller juridiske krav. Norconsults evaluering har sitt fokus 

på prosjektets resultater og strengt tatt ikke premisser eller fremgangsmåter, og vil med dette etterlyse en 

evaluering av selve kontrakten med elevene for prosjekt OT Ulven. 

https://konfliktraadet.no/ungdom/krav-som-stilles-i-en-ungdomsstraff-eller-ungdomsoppfolging/
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Det kan se ut til at det i starten av prosjektperioden har glippet for leveranse om kartlegging av elevenes 

individuelle behov for faglig tilrettelegging.  PPT er trukket inn i løpet av prosjektperioden, og det er 

synliggjort at flere elever trenger oppfølging av PPT.  OT Ulvens metoder innebærer at ansatte fra ulike 

instanser kommer tett på eleven, og dette vil kunne bidra til å avdekke lærevansker eller andre utfordringer 

som kommer inn under PPT’s fagområder.  Å trekke PPT's kompetanse tettere inn i alle faser av planlegging 

og gjennomføring av OT Ulven, vil kunne gi et potensial for å styrke opplegget ytterligere. 

6.3 Hvordan bidrar prosjektet til at ungdommen i fremtiden trenger mindre oppfølging fra bydel og 

politi?  

Når punktum settes for denne rapporten har Prosjekt OT Ulven gått over fra prosjektstatus til å ha status 

som et permanent tilbud ved Kuben yrkesarena.  De interne underveisevalueringene har vist gode resultater 

og man konkluderer med at både elever og øvrige interessenter mener at prosjekt OT Ulven har bidratt til at 

ungdommen trenger mindre oppfølging fra bydel og politi.  OT Ulven beveger seg i et komplisert juridisk 

landskap, der balansegangen mellom elevenes rettsvern og tilpasset opplæring blir utfordret.  I analysen 

problematiseres elevenes rettsvern med hjemmel i en rekke lovtekster, og det er å anbefale at prosjekteierne 

har en grundig gjennomgang av de juridiske aspektene ved grunnlag for bortvisning av elever fra skolen, 

hvilken informasjon som skal deles med alle aktører/ interessenter i prosjektet, hvordan informasjon deles og 

eventuelt lagring av sensitiv informasjon.  

En modell for samarbeid mellom skole, bydel og politi på tvers av ulik juridisk forankring, for systematisk og 

helhetlig oppfølging av ungdom i målgruppa  

6.4 Avsluttende kommentarer  

Langt på vei kan man konkludere at prosjekt OT Ulven har nådd sine mål om «Økt sosial og faglig 

kompetanse hos ungdommen til å bidra positivt inn i samfunnet (skole, fritid og arbeidsliv)».  

En nøkkel til OT Ulvens metodikk synes å være samarbeid, og på sett og vis kan man si at alle aktiviteter i 

prosjekt OT Ulven peker i retning av en modell for samarbeid.  Tett samarbeid mellom elev, foresatte, 

skolen, bydelen, PPT og politiet er utviklet gjennom en modell som er bygget opp med eleven som sentral 

aktør og medspiller.  Evalueringen peker på betydningen av en fast struktur og systematikk i sin 

organiseringsform for å opprettholde motivasjonen og kontinuiteten i samarbeidet.   Aktørperspektivet på 

eleven er i prosjekt OT Ulven fremhevet ved bruk av ansvarliggjøring og bruk av konsekvenspedagogikk.  

Eleven er ikke en passiv medspiller i et utdanningsprosjekt, men blir gitt ansvar for sine egne handlinger, blir 

bevisstgjort hva det innebærer, og får påminnelser av skole og bydel dersom kursen må justeres underveis.  

Konsekvenspedagogikken, slik den beskrives for OT Ulven, har forankring i eksistensfilosofisk tankegods, og 

løfter frem eleven som et selvstendig subjekt og aktør i eget liv.  Det eksistensielle peker blant annet på livet 

som en konstant læringsprosess, og på en bevisstgjøring av hvordan alt man gjør får konsekvenser for en 

selv og andre i et samspill, Konsekvenspedagogikken bør ytterligere forankres hos alle aktører i OT Ulven 

for å sikre en felles forståelse.  Informasjonsflyt er vektlagt i metodikken, og Norconsult har belyst hvordan 

dette er en juridisk balanseøvelse som ytterligere bør følges opp. Samtykkeerklæringen bør ikke vurderes 

som et pedagogisk, men heller som et juridisk dokument. Informasjonsflyt er i seg selv ikke tilstrekkelig for et 

godt samarbeid, men avhenger av hvordan informasjonen brukes og hvordan det samhandles.  Det er i 

rapporten belyst hvordan personlige egenskaper hos de ansatte spiller inn som suksesskriterium i 

samarbeidet med elevene.  Det også belyst hvordan de ulike aktørene i OT Ulven kan ha ulike synspunkter 

på praksis og samhandling, og at en gjensidig respekt og interesse for hverandres fagfelt og 

kompetanse bidrar til å skape en trygg, felles ramme rundt elevens skole- og oppvekstmiljø.   
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Prosjekt OT Ulven er etablert som et supplement til ordinært skoleløp, og er en påminnelse om at det finnes 

en vid og generøs ramme for det ordinære, og at en tilpasset opplæring også gjelder for elevene i 

målgruppen for OT Ulven.  
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